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iRÉSUMÉ
Cette recherche explore les différentes stratégies mises en place afin de minimiser les 
impacts négatifs encourus à la suite de la mise en service d'une voie de contournement pour 
les petites municipalités du Québec. Les stratégies identifiées ont été relevées dans la 
littérature, dans la documentation municipale ainsi que dans des études de cas, soit par des 
relevés terrains et des entretiens sur le territoire de quatre (4) municipalités. Les stratégies 
de planification mises sur pied visent essentiellement la configuration des entrées de villes, 
la signalisation ainsi que les programmes de revitalisation des noyaux urbains. Il ressort de 
l'analyse que la bonne acceptation sociale des voies de contournement est liée à la présence 
de concertation entre les différentes parties prenantes d'un projet tout au long de celui-ci. 
De plus, le temps écoulé entre les premiers balbutiements du projet et la mise en service 
d'une voie de contournement doit être d'une durée acceptable afin que des stratégies 
planifiées concordent avec le contexte économique et culturel dans lequel s'insèrera le 
projet.
La recherche dresse ainsi le portrait des stratégies planifiées pour les municipalités situées 
le long de la route nationale 117 et ayant des voies de contournement. Plus spécifiquement, 
l'étude de cas porte sur les municipalités de Mont-Tremblant (secteur de Saint-Jovite), La 
Conception, Labelle et Rivière-Rouge dans la région des Laurentides. 
Mots-clés : Voie de contournement, stratégie de planification, acceptabilité sociale, noyau 
urbain, signalisation, programme de revitalisation 
ii
ABSTRACT
This research explores the different strategies currently put into place to minimize the 
negative effects of the implementation of bypass routes on the small cities of the province 
of Québec. An assessment of the different strategies used was done by reviewing literature
and municipal documentation, as well as reviewing case studies by analysing field reports 
and maintenance reports of four (4) municipalities. The planning strategies elaborated are 
essentially aimed at the configuration of city entrance lanes, the utilisation of road signs 
and the programs of revitalisation of urban areas. The main element that can be observed is 
that in order to have a good social acceptation of bypass routes, there has to be a good 
dialogue between the different parties involved, and that for the entire duration of the road 
works. Also, in order for the strategies to concord with the economic and cultural realities 
of the municipalities, the amount of time elapsed between the beginning of the project and 
the actual implementation of the relief route has to be reasonable.
This research overlooks the strategies planned for municipalities that are located in the 
Laurentides region alongside national road 117 and that are accessible via a bypass route. 
More specifically, this case study focuses on the cities of Mont-Tremblant (Saint-Jovite 
aera) , La Conception, Labelle and Rivière-Rouge. 
Keywords : Bypass route, relief route, planning strategies, social acceptation, urban areas, 
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INTRODUCTION
Les voies de contournement au Québec sont construites afin de diminuer les impacts 
indésirables du camionnage et de la circulation de transit dans les centres-villes. Les 
nombreux problèmes de congestion routière et le manque de sécurité causés par ces types 
de circulation ont fait en sorte que depuis de nombreuses années1, les municipalités ont fait 
des requêtes auprès du Ministère des Transports du Québec (MTQ) afin que les routes 
nationales qui traversent des noyaux urbains soient implantées à l'extérieur de leurs centres-
villes2.
Sommairement, il est constaté, après que les voies de contournement aient été implantées, 
que certaines municipalités y distinguent des bénéfices, tandis que d'autres non (Broder, et 
al.,1992). En d'autres mots, il a été recensé dans certaines études que les impacts étaient 
parfois négatifs et d'autres fois positifs dépendamment des municipalités. Par exemple, les 
villes de plus petite taille sont habituellement plus susceptibles de subir des effets négatifs 
que les villes de taille moyenne ou les grandes villes, qui peuvent en retirer des effets plutôt 
positifs (Andersen, et al.,1992, Comer et Finchum,2001, Handy, et al.,2001). De plus, les 
études des chercheurs américains Srinivasan et Kockelman (2002) et Handy, Kubbly et al. 
1 Certaines voies de contournement ont été implantées dès 1950-60 et même avant pour quelques-
unes d'entres-elles. 
2 Certaines voies de contournement, telles que celles situées dans les municipalités de Labelle et 
de Rivière-Rouge, qui sont implantées depuis les années 2000 ont été réclamées par les 
municipalités dès 1970(BAPE, 2003). 
2(2001) font la démonstration que lorsqu’il y a une moyenne ou grande ville à proximité de 
la ville contournée, les impacts négatifs sont moins importants comparativement à une ville 
n’étant pas située près d’un autre pôle économique. Ces facteurs techniques entrainent 
également une perception sociale, négative ou positive, des projets de contournement. 
Quels sont donc les facteurs qui influencent l'acceptation, ou non, des voies de 
contournement auprès de la population des municipalités? 
Au Québec, plusieurs études d'impacts environnementaux, menées entre autres par le 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), sont réalisées en amont des 
projets d'implantation de ces infrastructures routières. Souvent, les principales inquiétudes 
qui sont recensées concernent la préservation des habitats naturels et fauniques et la 
poursuite du bon développement économique. Par contre, aucune étude spécifique n'a été 
réalisée afin de connaître les impacts sociaux et le niveau d'acceptation suite à la mise en 
service d'une voie de contournement. La présente étude permet de mettre en lumière les 
différentes perceptions des populations vivant dans une municipalité ayant une voie de 
contournement afin de comprendre pourquoi ces projets routiers sont perçus différemment 
d'une municipalité à l'autre. À première vue, il est possible de croire que très peu 
d'initiatives sont mises en place afin d'intégrer les voies de contournement au milieu de vie 
des populations, ce qui fait en sorte qu'une grande part de la population n'y voit que des 
aspects négatifs. 
Afin de répondre à la question posée ici, des entretiens avec des résidents de municipalités 
ayant des voies de contournement ont été effectués. Il ressort de ces entretiens que certaines 
municipalités ont mis en place des infrastructures ou des programmes qui augmentent le 
niveau d'acceptation des voies de contournement par les communautés. Il est important de 
3mentionner que dans plusieurs cas le niveau d'acceptation est faible, car peu d'interventions 
sont réalisées afin de pallier les effets négatifs des voies de contournement, soit réduire 
l’achalandage commercial dans les noyaux urbains de municipalités économiquement axées 
sur le tourisme. Des entretiens avec des planificateurs urbains ont également été réalisés. La 
comparaison entre les entretiens avec la population et les entretiens avec les planificateurs 
permet de constater qu'il y a des discordances entre les niveaux d'importance donnés à 
chacune des stratégies implantées. Les niveaux d'acceptation sociale sont également perçus 
différemment du point de vue des planificateurs urbains. 
Le chapitre 1 définit les différents concepts utiles à la compréhension de la problématique 
de recherche. Il expose également les différents enjeux reliés à l'intégration des voies de 
contournement dans leur milieu. Le chapitre suivant porte sur la méthodologie de recherche 
utilisée dans ce mémoire. Il décrit aussi le terrain et les données à l’étude. Les résultats et 
analyses spécifiques à l'étude de cas sont présentés au chapitre 3. Pour terminer, la 
conclusion fournit des recommandations relatives à la planification d'un projet de mise en 
service d'une voie de contournement. 
CHAPITRE1:CONCEPTSETENJEUX
Dans cette partie de l'étude, l'auteure de la recherche tente de déterminer quels sont les 
grands enjeux reliés à l'implantation des voies de contournement. Dans un premier temps, 
des constats généraux qui ont été observés à la suite d'une mise en service d'une voie de 
contournement sont illustrés. Dans un deuxième temps, les différentes conclusions d'études 
antérieures concernant la planification et la mise en place de programmes d'intégration des 
infrastructures de transport à l'international et au niveau du Québec sont exposées. 
1.1DÉFINITIONDESCONCEPTS
Afin d'asseoir les bases de cette recherche, il est nécessaire de préciser les termes utilisés 
tout au long de ce mémoire de recherche. Tout d’abord, les voies de contournement 
(également nommées voies de déviation) font partie du réseau routier supérieur. Ces 
réseaux supérieurs font le lien entre les grands pôles d’activités et font en sorte qu’aucune 
municipalité ne soit enclavée (Bouchard,2006, MTQ,2006). Plus spécifiquement, les voies 
de contournement sont considérées aux États-Unis comme étant  un réalignement des routes 
principales et des interstates qui originellement passaient au travers du centre commercial 
d’un quartier ou d’une région (Mills et Fricker,2010). Il est possible d’adapter cette 
définition au territoire québécois, en supposant que les routes nationales ou régionales qui 
font le lien entre des municipalités devaient à l’origine passer au travers d’un noyau urbain. 
Et par conséquent, les voies de contournement sont des sections de route qui ont été 
ajoutées pour éviter de passer au travers de multiples noyaux urbains. 
5Trois types de voies de contournement ont été classifiés dans la littérature. Premièrement, 
la voie de contournement simple est de loin la plus souvent répertoriée; celle-ci contourne 
entièrement le noyau urbain et n’a que deux accès pour joindre la ville. Par la suite, la voie 
de contournement multiple fait le contour du noyau, mais deux accès ou plus permettent 
d’accéder à la ville. Pour terminer, la voie de contournement de type « boucle » fait le 
contour du centre urbain en entier. Souvent, ces types de voies de contournement ont été 
construites par étapes rejoignant les diverses grandes artères principales (Andersen, et 
al.,1992).  La figure 1 montre schématiquement ces trois types de voie de contournement. 
Figure 1 - Typologie des voies de contournement
Source : Véronique Montpetit 
Dans de nombreux rapports d’enquêtes sur l’environnement, concernant le détournement 
du trafic de transit par une voie de contournement, la circulation de transit est définie 
comme étant le trafic automobile passant par le noyau urbain d’une municipalité, alors que 
6cette municipalité en question n’est pas la raison d’être ni même la destination ultime du 
trajet (BAPE,2003, BAPE,2004, BAPE,2010). Dans le terme «circulation de transit», le 
camionnage (servant au transport des marchandises), la circulation de villégiature et de 
tourisme y sont tous les trois compris (BAPE,2003). Il est à noter qu’au Québec, les 
problèmes de congestion des noyaux urbains sont souvent causés par le camionnage 
(BAPE,1989, BAPE,2003, BAPE,2003, BAPE,2004, BAPE,2010).  Il est important de 
spécifier ce qu'est la circulation de transit, car pour les municipalités à l'étude, leur 
développement économique est surtout axé sur les biens et services offerts à ce type de 
circulation. 
Une des stratégies les plus populaires, pour annoncer la présence d'une municipalité, est 
l'implantation de signalisation et d'affiches. Toutes les municipalités ont droit à une affiche 
de type conventionnel (voir figure 2). Elles sont situées aux abords des routes et les 
inscriptions sont blanches sur fond vert. De plus, à la discrétion des commerçants, il est 
possible d'implanter des panneaux d'affichage touristique (voir figure 3). Ces panneaux ont 
des inscriptions blanches sur fond bleu. Il est à noter que ces panneaux touristiques sont aux 
frais des commerçants qui désirent s'afficher. De plus, selon le cas, les municipalités 
décident d'implanter des affiches personnalisées afin de créer une image plus percutante 
qu'une simple affiche conventionnelle (voir figure 5). Par contre, toute : 
« [...] signalisation aux abords des routes est soumise à la réglementation 
administrée par le ministère des Transports. Dans le cadre de la Politique de 
signalisation touristique, il est permis dans l’emprise d’une route la 
signalisation de certains équipements touristiques privés tels que les attraits, 
les activités et services d’hébergement de camping ayant une vocation 
touristique par un affichage thématique de panneaux sur fond bleu. Les coûts 
de cette signalisation sont cependant à la charge du propriétaire de 
l’équipement. D’autres types d’équipements tels, les restaurants et les 
stations d’essence sont exclus de cette politique. Un autre type de 
7signalisation permise en application de la Loi sur la publicité le long des
routes (L.R.Q., c. P-44) vise à indiquer l’agglomération ou l’entrée d’une 
ville et doit se situer à la limite de l’emprise. Ce type d’affichage utilise des 
logos, non des marques de commerce, qui permettent à l’usager de la route 
d’identifier rapidement qu’il se situe à la limite d’une ville où certains 
services sont disponibles» (BAPE,2003).
Figure 2 -  Exemples d'affiches conventionnelles
Sources : hebdosregionaux.ca (gauche) et srquebec.net (droite) 
Figure 3 - Exemples d'affiches touristiques
Sources : mtq.gouv.qc.ca (gauche) tourisme.gouv.qc.ca (droite)
L'acceptabilité sociale est un autre concept très important à définir. Dans un premier temps, 
le concept d'acceptabilité sociale fait référence à la notion de risque. Le programme projeté 
aura-t-il des répercussions sur la qualité de vie de la population et dans quelle proportion ? 
Une bonne acceptabilité sociale est synonyme d'un consensus positif de la part de toutes les 
parties prenantes à un projet donné (CPEQ,2012).
De plus, des variables influençant l'acceptabilité sociale sont présentes dans tous types de 
projets. Ces variables sont l’ouverture du promoteur, la nature du projet, le milieu dans 
lequel le projet s'insèrera et les processus de concertation mis en place (CPEQ,2012, 




Dans la recension des causes d’implantation des voies de contournement dans les études 
américaines, trois motifs principaux sont répertoriés. En premier lieu, la congestion routière 
est bien documentée (Andersen, et al.,1992, Comer et Finchum,2001, Handy, et al.,2001, 
Leong et Weisbrod,2000, Rogers et Marshment,2000, Srinivasan et Kockelman,2002) ainsi 
que  les temps de parcours en automobile qui sont directement liés à la congestion routière 
(Burress,1996, Leong et Weisbrod,2000). La sécurité et la présence de camionnage en 
transit sont les deux autres facteurs recensés dans les études (Andersen, et al.,1992, Comer 
et Finchum,2001, Handy, et al.,2001, Leong et Weisbrod,2000, Rogers et Marshment,2000, 
Srinivasan et Kockelman,2002). Les problèmes liés au camionnage, mis à part 
8
9l'augmentation de l'insécurité des autres usagers de la route, sont le bruit, les vibrations et la 
dégradation accélérée des infrastructures routières. 
Dans la plupart des cas au Québec, il est relaté que la circulation de transit (de camionnage 
et de tourisme) est importante et que cela cause de nombreux embouteillages dans les 
noyaux urbains des municipalités (BAPE,1985, BAPE,1989, BAPE,2003, BAPE,2003, 
BAPE,2004, BAPE,2007, BAPE,2010). Les problèmes reliés à la congestion automobile 
dans ces municipalités sont la sécurité des piétons et des automobilistes ainsi que la perte 
de revenu pour certains commerçants. En effet, il est expliqué dans les rapports du BAPE 
que les automobilistes prenant part à une congestion automobile dans un noyau urbain ne 
s’arrêtent pas dans les commerces les plus sensibles (restaurants, dépanneurs, hébergement, 
station-service, etc.) et continuent leur chemin entraînant une perte de revenu potentiel pour 
les commerçants.  
Lors de l’étude d’impact de la voie de contournement de la route 155 à La Tuque, menée en 
2004, un document faisant état des impacts encourus à la suite de l’implantation de la voie 
de contournement à Saint-Jovite a été déposé en consultation publique. Ce document relève 
les impacts positifs et négatifs engendrés par la voie de contournement. Cette étude réalisée 
environ vingt (20) ans après l’implantation de la voie de contournement conclut que : 
« L’impact global de la mise en place de la voie de contournement est jugé 




Dans une grande majorité des cas répertoriés dans la revue de littérature, les projets 
d'infrastructures recensés à travers le monde sont accompagnés de programmes 
d'intégration permettant de pallier les changements engendrés sur, entre autres, le paysage, 
l'environnement, les milieux bâtis, etc. 
Par contre, au Québec, très peu de ces programmes sont mis sur pied conjointement avec 
l'implantation des infrastructures. Souvent, ils sont plutôt mis en place à la suite d'une 
implantation causant des maux de tête aux planificateurs, car les infrastructures sont 
devenues un sujet de discorde.
Les paragraphes suivants exposent en détail les moyens mis en place dans différentes 




Lors de la mise en place d'une voie de contournement à Genève (Suisse), plusieurs études 
et surtout plusieurs concertations publiques ont été nécessaires en amont du projet. 
Effectivement, les premières initiatives au contournement ont eu lieu dès les années 1970 et 
c'est en 1981 que le projet a concrètement vu le jour. À chacune des étapes du projet, la 
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population était concertée. D'ailleurs, un bulletin informatif, publié de deux (2) à trois (3) 
fois par année, a été mis en place. Ce bulletin contenait des informations techniques 
concernant les études, les travaux et le déroulement du chantier à chaque étape. De plus, 
une ligne téléphonique a été mise en service pour répondre aux interrogations des citoyens. 
Pour terminer, un pavillon d'information a été construit près du chantier (Werquin et 
Demangeon,2004). 
Lors d'une étude effectuée pour le grand contournement de Toulouse, Setec Organisation a 
relevé que le contournement pourrait causer certains déséquilibres. Selon eux, il y aurait 
une augmentation des valeurs foncières, des pressions sur les terrains situés près des accès 
au contournement et une perte d'identité propre à chacun des secteurs contournés par une 
dégradation et une banalisation du patrimoine naturel et bâti (Setec_Organisation,2007). 
En France, les entrées d'agglomération sont travaillées de manière à permettre aux usagers 
de la route de bien distinguer qu'ils s'apprêtent à franchir une nouvelle zone. Les causes, 
menant à un réaménagement des entrées d'agglomération, sont souvent reliées à la 
réduction de la vitesse permettant d'accroître la sécurité. Dans les municipalités de Isère, 
Oye-Plage, Voiron, Bas-Rhin, Ernée, Fort-de-France et Harskirchen, les entrées 
d'agglomérations ont été marquées par des terre-pleins, une signalisation nouvelle, de 
l'éclairage différent, la réduction de la largeur de la chaussée, l'utilisation de matériaux de 
sol différents (tels que des pavés), la plantation d'arbres et d'arbustes et l'implantation de 
mobiliers urbains (Certu,1994, Certu,1997, Certu,2003, Certu,2003, Certu,2006, 
Certu,2009). Selon les études menées, les changements visuels dans la trame routière 
permettent aux usagers de se rendre compte qu'ils s'apprêtent à changer de secteurs et ainsi 
accentuer leur vigilance. 
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Figure 4 - Exemple d'une entrée d'agglomération réaménagée
Source : Certu, 2009
b)LesvoiesdecontournementauxÉtatsUnis
Une étude au Texas effectuée par Andersen et al. (1992), sur des voies de contournement 
âgées entre seize (16) et vingt (20) ans démontre que, dans la plupart des cas, leur succès a 
été accompagné de mesures d'intégration particulières. Dans la ville de Navasota, l'équipe 
de chercheurs a révélé que les commerces qui, auparavant, étaient situés sur la route 
Principale s'étaient relocalisés près de la nouvelle voie de contournement. De plus, de 
nombreux commerces ont réajusté leurs services afin d'être axés principalement sur le 
tourisme et la circulation de transit. L'implantation de la voie de contournement a été mise 
en place conjointement avec un programme de revitalisation du centre-ville afin de rénover 
Cet aménagement d'entrée d'agglomération a été conçu 
de manière à obliger les automobilistes à ralentir  à l'aide 
d'un terre-plein central et de végétation. 
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de vieux bâtiments et rendre ce secteur plus attrayant. Dans le but de stimuler le tourisme et 
les affaires, des attractions touristiques ainsi que des festivals ont été mis sur pied. Dans la 
municipalité de Taylor, toujours au Texas, les commerces se sont également relocalisés 
près du nouveau tracé routier. Un programme de revitalisation a également été créé, mais 
cette fois-ci en orientant le centre-ville sur la culture. Des évènements annuels ont 
également vu le jour. Selon l'étude, seule la ville de Grapeland n'a effectué aucun 
changement. Aucun programme d'amélioration des conditions au centre-ville n’a été 
proposé et seuls les évènements annuels déjà en place ont continué d'être célébrés 
(Andersen, et al.,1992). 
Une autre étude réalisée en 2000 dans le Wisconsin expose comme conclusion générale que 
certains commerces se sont relocalisés près de la voie de contournement et qu'il est 
impératif que des efforts soient faits pour intégrer ces types d'infrastructures routières pour 
minimiser les impacts négatifs (Leong et Weisbrod,2000). 
Otto et Anderson (1995) ont, quant à eux, investigué le territoire de l'Iowa et du Minnesota. 
Selon leurs résultats d'enquête, la signalisation est un élément très important pour les 
communautés. D'ailleurs, selon les commerçants qu'ils ont interviewés, cette signalisation 
serait déficiente. De plus, la signalisation le long des voies de contournement sert à indiquer 
la présence des villes. La signalisation permet, à l'intérieur des municipalités, d’orienter les 
touristes vers le centre-ville ainsi qu'à indiquer les lieux historiques et les places notoires à 
visiter. Sur les affiches le long de la voie de contournement, il doit y avoir le nom de la 
municipalité qui se trouve à proximité ainsi que son logo afin d'être visuellement parlant. 
Ensuite, les chercheurs ont démontré que le changement d'orientation du zonage près de la 
voie de contournement avait été bénéfique. Les commerces se sont, tranquillement, 
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approprié les lieux et ont changé leur orientation économique. Dans les cas relevés dans les 
deux États américains, les résidents et les commerçants n’ont pas été impliqués dans le 
processus décisionnel et la planification de la voie de contournement (Otto et 
Anderson,1995).
Selon le Transportation Research Board, une étude effectuée en 1996 montre que les 
stratégies d'amélioration de la signalisation et la manière dont les accès sont conçus sont 
très importantes. De plus, l'implication de la population lors de la planification des projets 
doit être prise en compte. Dans le même sens, l’étude de Blackburn et Clay (1991) sur le 
territoire de la Caroline du Nord établit un lien entre l'acceptation des projets de 
contournement et la bonne publicité mise en place ainsi que la signalisation adéquate le 
long de la voie de contournement. Enfin, le nombre d'accès et leur bonne localisation 
permettant de faire le lien entre le nouveau et l'ancien tracé se veut être primordial. Dans le 
même ordre d'idées, Collins et Weisbrod (2000) concluent qu'il est nécessaire d'implanter 
un programme touristique permettant aux municipalités d'avoir une image identitaire forte 
et unique. Ensuite, la signalisation doit être également adéquate et en lien avec l'image 
identitaire de la municipalité à distinguer. De plus, une bonne signalisation et publicité pour 
diriger la circulation de transit vers le centre-ville doivent être implantées. En plus d'une 
réflexion sur le type de zonage le long de la voie de contournement par les dirigeants, des 
infrastructures doivent être construites pour supporter de nouveaux développements 
éventuels, tels que les réseaux d'aqueduc et égouts. Pour terminer, la communauté doit être 
impliquée dans tout le processus de planification d'implantation d'une voie de 
contournement (Handy, et al.,2001). 
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Handy et al. (2001) décrivent plusieurs stratégies dans plusieurs États américains. Ces 
stratégies ont été relevées en Arizona, à Washington, au Wisconsin, en Oregon, au 
Michigan et au Texas. 
En Arizona, la publicité et la signalisation indiquant les municipalités ont été adéquatement 
implantées. De plus, les accès sont facilement empruntables et clairement indiqués. Le 
développement des terrains le long et près des accès de la voie de contournement a été 
restreint. En effet, il faut prioriser des usages non commerciaux à ces endroits afin d'inciter 
la circulation de transit à entrer dans le centre-ville des municipalités. Il faut donc 
encourager le développement dans le corridor de la voie de contournement, mais pas à 
n'importe quel prix. De plus, il est également important de prioriser l'accès aux nouveaux 
terrains développés (près de la voie de contournement) aux commerces existants les plus 
touchés négativement par la nouvelle route plutôt que de permettre à de nouveaux 
commerces de s'y implanter. Un programme d'aides financières a également été mis sur 
pied afin d'éviter la détérioration complète du secteur commercial. Handy et al. (2001) ont 
également relevé que la visibilité des municipalités était un facteur important à considérer. 
Il y a, selon leur recherche, un nombre important de voyageurs qui ne s'arrêteraient pas en 
chemin s'ils ne voient pas la destination visuellement : 
«The study also notes the importance of visibility. According to their survey, 
17 percent of pass-by travelers will not venture off of the relief route if they 
cannot see potential destination. This finding has important implications for 
the location of the relief route and the design of interchanges» (Handy, et 
al.,2001).
Dans l'état de Washington, le changement d'orientation économique des commerces a été 
exposé. En effet, les commerces étaient auparavant axés sur les biens et services pour la 
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circulation de transit. La stratégie mise en place a été de changer cet axe touristique vers 
une économie locale afin de se bâtir une clientèle locale et stable. Par ailleurs, un marketing
régional a été planifié. L'image identitaire des municipalités a créé un facteur incitatif pour 
la circulation de transit. Des kiosques d'information ont également été implantés. Pour finir, 
des formations aux commerçants ont été offertes dans le but d'améliorer et donner des 
astuces pour que leur commerce soit plus accueillant.  
Dans l'état du Wisconsin, la publication d'un guide mettant en lumière des outils de 
planification afin d'aider les résidents et les commerçants à comprendre le potentiel d'une 
voie de contournement a été faite. Ce guide comprend des témoignages de personnes vivant 
dans une municipalité avec une voie de contournement. Ce guide a été positivement 
accueilli par les résidents et commerçants, comme le témoigne cet extrait : 
«The guide contains numerous diagrams, pictures of the relief routes and 
downtown areas, and photographs of city officials and business owners 
whose comments were profiled. The format is intelligent, thoughful, well 
written, useful, and not overly technical: "The report gives you warm, 
human, controversial viewpoints rather than cold, statistical data." The guide 
provides encouragement and practical suggestions to communities where 
relief routes are proposed» (Handy, et al.,2001). 
Par ailleurs, il s'avère que pour cet État, la planification en amont de tout projet de mise en 
service de voies de contournement est très importante. Les intervenants de cet État croient 
qu’il faut prévoir les changements et les anticiper. Ainsi, l'installation de signalisation 
adéquate avant la mise en service d’une voie de contournement et la création d'une unité de 
marketing groupée et coordonnée sont, selon eux, primordiales. Ils croient également que la 
planification d'évènements dans le centre-ville doit être faite afin d'attirer des voyageurs 
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dans ce secteur des municipalités. Pour terminer, des accès localisés le plus près possible 
des éléments attractions au centre-ville doivent être planifiés (Handy, et al.,2001). 
En Oregon, un vidéo décrivant les outils à mettre en place pour minimiser les impacts 
négatifs a été réalisé par un organisme communautaire. La mise en place de lignes 
directrices, pour spécifier les types de développement autorisés, a permis aux municipalités 
de conserver leur identité. Selon cet organisme communautaire, les développements doivent 
être compatibles avec le développement existant. Les lignes directrices de développement 
émises par l’organisme contrôlent également la quantité de développement commercial le 
long de la voie de contournement ainsi que le type de développement près des accès 
intermodaux entre le nouveau et l'ancien tracé. La conservation de la nature piétonne des 
centres-villes est également prise en compte par cet organisme lors de l'élaboration de la 
planification (Handy, et al.,2001). 
Les interventions dans l'état du Michigan sont, sans contredit, les plus inhabituelles. Les 
planificateurs de cet État ont décidé de travailler en collaboration avec les communautés et 
de se questionner sur l'implantation des voies de contournement. En d'autres mots, ils se 
sont demandé s'il n'avait pas d'autres alternatives pour vaincre les problèmes routiers. La 
mise en place d'ateliers a été faite et les communautés ont ainsi eu la chance de développer 
graduellement leurs opinions face aux projets. Dans ces ateliers, les résidents pouvaient, 
entre autres, dessiner sur des plans leurs préférences pour la localisation des interventions. 
Il a donc été décidé, de manière concertée, que les routes locales devaient être modernisées 
par l'ajout de voies pour tourner aux intersections. De plus, de nouvelles routes locales ont 
été implantées afin de décongestionner les routes principales existantes de manière à garder 
des liens faciles entre les nouvelles et anciennes routes. Ces routes ont été construites pour 
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des vitesses d'environ 55 km/h à 77 km/h, soit 35 mph à 45 mph. Les nouvelles routes y 
sont donc plus étroites et ont des courbes plus serrées que ce qu'il est normalement conçues 
pour les voies de contournement traditionnelles (Handy, et al.,2001). 
Selon Handy et al. (2001), la localisation de la voie de contournement et de ses accès est 
d'une très haute importance pour son acceptation par la population locale. Le nombre 
d'accès est important afin d'offrir plusieurs options aux voyageurs de transit. Leur bonne 
visibilité est également un point à considérer lors de leur implantation. Si des écrans visuels 
sont localisés près de ces accès, il est nécessaire d'informer les voyageurs à l'aide d’une 
signalisation appropriée. Cette signalisation doit aussi être implantée pour indiquer où se 
situe le centre-ville. Par ailleurs, restreindre le développement le long de la voie de 
contournement à l'aide du zonage s'avère être un bon moyen pour inciter la circulation de 
transit à entrer à l'intérieur des municipalités plutôt qu'en périphérie. Un programme 
nommé Texas main street program a été mis sur pied pour revitaliser les secteurs 
historiques et commerciaux des municipalités ayant une voie de contournement. Ce 
programme permet également de préserver l'architecture et d'améliorer les projets de 
développement économique. L'adaptation des bâtiments existants pour accueillir d'autres 
usages ainsi que la planification de la construction et la revitalisation des terrains vacants 
aux centres-villes des municipalités représentent d'autres moyens permettant de minimiser 
les impacts négatifs des voies de contournement. L'état du Texas a également axé la 
revitalisation sur les centres-villes piétonniers en créant des évènements de type «ventes 
trottoirs». De plus, la collaboration entre les dirigeants municipaux et la communauté est à 
préconiser. L'état a aussi publié un manuel d'outils permettant de contrôler les implantations 
d'infrastructures routières.  
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«The manual lays out several important principles for signage. Planning for 
the signs should be done at the earliest stages of preliminary highways 
design. The trick is to provide enough information to be helpful but not so 
much as to be distracting. Excessive signage could be the result of poorly 
designed signs and should be avoided by all means. [...] According to the 
manual, expressway and freeway guide signs are used for a variety of 
purposes : to give directions to destinations or to routes at intersections and 
interchanges; to inform the driver in advance of approaching intersections, 
interchanges, or distances to destinations; to indicate access to general 
motorist services and to rest, scenic, and recreational areas; and to provide 
other information of value to the driver» (Handy, et al.,2001). 
1.3.2AUQUÉBEC
Au Québec, Lessard et al. (2003) soulèvent que les entrées de ville sont souvent mal 
adaptées. À titre d'exemple, une route nationale rapide qui passe par un noyau urbain ne 
comporte aucun aménagement spécifique pour signifier aux conducteurs automobiles qu’ils 
se trouvent dans une nouvelle zone. L'absence d'aménagements distinctifs cause un manque 
de sécurité dans les noyaux urbains. De plus, selon cette étude, une entrée de ville n'est pas 
qu'un lieu de circulation automobile. L'entrée de ville doit être réfléchie et servir de lieu 
d'accueil. C'est ici l'identité de la municipalité dont il est question. Leur étude conclut 
également que : 
«L'aménagement des terrains riverains pose des problèmes supplémentaires. 
En effet, la visibilité et l'accessibilité qu'offre la route amènent, dans l'entrée, 
des activités déconnectées du milieu local et centrées sur l'automobiliste, tels 
la restauration rapide et les commerces liés à l'automobile. Les bâtiments 
sont implantés de manière discontinue et en retrait. Avec de grands 
stationnements en façades qui présentent une abondance d'entrées 
charretières et créent un espace mal défini et peu accessible aux usagers non 
motorisés. Il s'ensuit des conditions de circulation dangereuses autant pour 
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les usagers en transit que pour les usagers locaux, en particulier pour les 
piétons. La prolifération de l'affichage publicitaire exacerbe ces problèmes 
en créant un environnement visuel et signalétique incohérent et sans 
référence au contexte local» (Lessard, et al.,2003).
Lessard et al. (2003) mentionnent également que les projets routiers d'aménagement des 
entrées de ville doivent se faire de manière concertée entre les professionnels 
d'aménagement routiers et les acteurs locaux à toutes les étapes d'un tel projet. 
Les paragraphes qui suivent présentent quelques études effectuées par le BAPE relatant les 
stratégies prônées lors des phases préliminaires des projets de contournement des 
municipalités au Québec. Il est présenté ensuite différentes stratégies mises en place par la 
Fondation Rues Principales, un consultant auprès des municipalités désireuses de revitaliser 
leur milieu. Dans le cas des municipalités ayant une voie de contournement, de nombreux 
impacts se font sentir sur l'ancien tracé. La Fondation donne la chance à ces municipalités 
d'obtenir des outils et des conseils pour la revitalisation de leur territoire3.


3 La Fondation Rues Principales est un organisme à but non lucratif qui permet aux municipalités 
de revitaliser un secteur particulier de leur milieu, leur centre-ville à titre d'exemple, afin 
d'assurer leur développement économique, conserver le patrimoine bâti et améliorer la qualité de 
vie des résidents. La Fondation Rues Principales a élaboré des stratégies pour plus de deux-cent-




Le bureau d'audiences publiques sur l'environnement fait, dans un premier temps, des 
études environnementales sur, entre autres, les projets d'infrastructures de voirie. Dans un 
deuxième temps, le BAPE a le mandat d'informer la population sur les projets et surtout de 
prendre en considération les craintes des citoyens. Une fois le pouls de la population obtenu 
lors des audiences publiques et les études environnementales terminées, le BAPE peut ainsi 
recommander aux promoteurs du projet certains critères de faisabilité pour le projet en 
question. Pour les voies de contournement, les critères des études du BAPE touchaient 
principalement : la sécurité dans les noyaux urbains, l'état des habitats naturels, 
l'augmentation du bruit et des vibrations causées par le camionnage et la localisation des 
entrées d'agglomération. 
Le projet de contournement du noyau urbain, par la route 117, dans la municipalité de 
Rouyn-Noranda est depuis longtemps discuté. En effet, la mise en service de la voie de 
contournement est prévue pour 2015, mais les discussions avec les différentes instances ont 
commencé dès 1970. Le projet, tel que présenté dans les études du BAPE en 2010, 
comporte deux (2) carrefours giratoires (aux entrées et sorties) et quatre (4) carrefours en 
croix ou en «T». Une servitude de non-accès4 est prévue le long de la nouvelle route et une 
4 Une servitude de non-accès, dans l'étude présente, est considérée comme étant une interdiction 
d'implanter ou de construire un accès véhiculaire. En d'autres mots, la servitude de non-accès 
représente un secteur d'une largeur définie de part et d'autre de la voie de contournement où les 
accès sont interdits. À titre d'exemple, une entrée charretière ou une intersection routière sont 
considérées comme étant des accès.   
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clôture sera implantée de part et d'autre de l'emprise. Par contre, certains terrains 
maintenant accessibles pourraient être développés de manière résidentielle, commerciale ou 
industrielle. La municipalité suggère des mesures afin de garder une certaine tranquillité 
dans le centre-ville à long terme. Pour s'y faire, une règlementation interdit toute circulation 
lourde (sauf exception). Cette règlementation additionnée à la voie de contournement 
améliorerait la circulation piétonne. Des aménagements urbains et paysagers sont prévus et 
la municipalité suppose que ces réaménagements engendreront une plus grande 
fréquentation des terrasses et festivals en période d'été. En plus du projet de contournement, 
la municipalité ainsi que le MTQ proposent de développer le réseau cyclable et de travailler 
sur l'intégration des sentiers de véhicules hors route.
«La Ville de Rouyn-Noranda et la Chambre de commerce et d’industrie de 
Rouyn-Noranda voient d’un bon œil le financement et l’aménagement par le 
ministère des Transports d’une piste cyclable en bordure de la voie de 
contournement. Ces intervenants se réjouissent du déplacement des sentiers 
de quad et de motoneige à l’est de la voie de contournement, ce qui les 
éloignerait des zones habitées. Les clubs de quad et de motoneige de la 
région se sont également montrés satisfaits des sentiers récréatifs proposés 
pour les véhicules hors route. Ils appuient donc le projet sans réserve» 
(BAPE,2010).
L'aménagement des carrefours giratoires permettrait l'intégration adéquate des traverses 
piétonnes et cyclistes. Du marquage au sol ainsi que de la signalisation seront utilisés afin 
d'informer les automobilistes de leur possible présence. Un programme d'information serait 
mis en place afin de sensibiliser les citoyens sur la manière de circuler de façon sécuritaire 
dans ces types de carrefours. Une zone verte sera implantée de chaque côté de la voie de 
contournement. Cette zone aura une largeur de cent (100) mètres. Le MTQ prévoit faire un 
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suivi sur l'activité commerciale de la municipalité de Rouyn-Noranda durant la période des 
travaux, à la fin de la première et troisième année de mise en service (BAPE,2010). 
Le projet de contournement de la municipalité de La Tuque a, quant à lui, beaucoup fait de 
bruit dans les médias. La rue Principale était fortement impactée par le camionnage de bois 
et la circulation de transit. Le projet de contournement a été demandé dès 1979 et la 
nouvelle route 155 a été officiellement mise en service en 2010. L'étude du BAPE a, elle, 
été publiée en 2004. Le projet de contournement de La Tuque comporte une servitude de 
non-accès le long du tracé. À l'origine, trois (3) carrefours étaient étudiés afin d'accéder au 
noyau urbain de la municipalité. De plus, la configuration de la nouvelle route et de ses 
accès est importante pour la Chambre de commerce du Haut-Saint-Maurice. Effectivement, 
selon cet organisme, un aménagement fluide et sécuritaire des raccordements à la ville est 
nécessaire afin d'inciter la circulation de voyageurs à entrer dans la municipalité. Dès les 
études préliminaires du tracé de la voie de contournement, des citoyens et la Chambre de 
commerce du Haut-Saint-Maurice ont demandé des précisions par rapport au type 
d'affichage qu'il serait permis d'implanter en bordure de la nouvelle route. D'ailleurs, lors de 
rencontres consultatives, le Comité de développement commercial de La Tuque a signifié 
qu'un affichage adéquat aux points de raccordement était nécessaire. Malgré ces 
préoccupations en phase préliminaire du projet, les affiches ont été implantées en 2012, soit 
deux (2) ans après la mise en service de la nouvelle route (BAPE,2004). D’ailleurs, Manon 
Girard, directrice de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice, 
mentionne que : 
«La chambre est très contente que finalement il y ait de l'affichage. Il y a des 
automobilistes qui se rendent compte qu'ils ont passé La Tuque alors qu'ils 
arrivent à La Bostonnais [la ville voisine] » (Deslisle,2012). 
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Figure 5 - Affiche implantée près des accès à la Ville de La Tuque 
Source : Delisle (2012) 
De plus, la municipalité de La Tuque, lors de l'étude du BAPE, avait l'intention de 
restreindre la présence des véhicules lourds à l'intérieur du noyau urbain à l'aide d'une 
règlementation les interdisant (sauf exception). Un écran antibruit est également prévu afin 
de minimiser les impacts sonores causés par le nouveau tracé situé près de résidences. De 
plus, la réduction de la vitesse (de 80 à 50 km/h) sur la rue Principale ainsi que sa réfection 
diminueront considérablement les vibrations causées par les véhicules automobiles. Un 
programme d'actions a été réfléchi par un comité d'affaires et acteurs locaux pour revitaliser 
le centre-ville. D'ailleurs, selon la Chambre de commerce du Haut-Saint-Maurice, la 
revitalisation du centre-ville est une condition essentielle pour garantir le développement 
touristique. La voie de contournement est ainsi vue comme étant un outil de développement 
de l'industrie touristique de la municipalité de La Tuque. 
«Depuis plus de cinq ans, le Comité de développement commercial de La 
Tuque, qui regroupe des commerçants, des acteurs économiques et des 
associations de gens d’affaires, travaille à élaborer une stratégie de 
Affiche implantée à l'entrée de La Tuque. Elle représente 
l'importance de la forêt : pôle industriel majeur dans cette 
région. 
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revitalisation du centre-ville. Le Comité possède un plan d’action à appliquer 
au cours des prochaines années. Il entend faire du centre-ville un lieu de 
magasinage stimulant pour les consommateurs locaux, tout en développant 
son potentiel touristique. Par ailleurs, compte tenu des impacts économiques 
anticipés du déplacement projeté de la route 155, la Chambre de commerce 
du Haut-Saint-Maurice estime que la majorité des objectifs visés dans ce 
plan d’action devront être atteints avant la mise en service du nouveau tracé 
de la route 155, afin d’en limiter les effets négatifs sur l’économie» 
(BAPE,2004).
Au moment de l'étude réalisée par le BAPE, le plan de zonage permettait des 
développements commerciaux près des raccordements aux extrémités du tronçon. Le MTQ 
conseillait, à l'époque, de permettre certains commerces dans ces secteurs, car l'interdiction 
complète de commerces ne garantirait pas que la circulation de transit arrête dans le centre-
ville de la municipalité. De plus, afin d'amoindrir les impacts visuels engendrés par la voie 
de contournement, de la stabilisation et du reboisement de talus et de berges seront 
effectués. Des aménagements d'écrans végétaux permettront également de camoufler la 
nouvelle route (BAPE,2004). 
La voie de contournement de la municipalité de Bernierville, quant à elle, a été étudiée par 
le BAPE en 1989, mais les pourparlers étaient en branlent depuis 1970. Pour ce projet, une 
collaboration très étroite entre les différents acteurs a permis la réalisation d'un projet 
intégré à son environnement. Les principaux acteurs concertés étaient le MTQ, la 
municipalité de Bernierville, la municipalité d'Halifax-Sud, la MRC de l'Érable, la 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec, l'Union des producteurs 
agricoles et les citoyens. Le choix du bon tracé a été un travail de longue haleine. La 
plantation de massifs d'arbres et d’écrans visuels ont été proposés afin d'atténuer les 
impacts visuels pour les usagers de la route ainsi que les citoyens (BAPE,1989). 
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b)RecommandationsetactionsdelaFondationRuesPrincipales
Dans un premier temps, la Fondation Rues Principales a mis sur pied, avec l'aide du MTQ, 
des fiches-conseils permettant de clarifier les interventions de revitalisation d'un noyau 
urbain. Les stratégies mises en œuvre suggèrent des aménagements urbains adaptés, tels 
que les stationnements hors rue, l'implantation de places publiques, la valorisation des 
attraits naturels et patrimoniaux et la mise en place d'activités urbaines. Il est à noter que les 
stratégies développées par la Fondation et le MTQ reposent sur les expériences de 
municipalités désireuses de redynamiser leur noyau urbain. Les fiches-conseils n'ont pas été 
élaborées spécifiquement pour les municipalités ayant une voie de contournement. 
Néanmoins, l'expertise et le transfert de connaissances, d'une municipalité à l'autre, sont 
une bonne manière de communiquer l'expérience acquise selon les problématiques5.
Plus spécifiquement, la réduction de la vitesse automobile liée à la diminution de la largeur 
de la chaussée sont deux stratégies qui permettent d'accroître considérablement la sécurité 
sur les rues Principales. De plus, selon les fiches-conseils, la présence de stationnements sur 
rue crée une zone tampon entre la voie véhiculaire et les trottoirs. Ils permettent également, 
pour les automobilistes, de distinguer un changement dans la trame urbaine et les poussent 
à être plus vigilants. Les carrefours giratoires sont, selon la Fondation, une technique 
d'aménagement des intersections à prioriser aux entrées d'agglomérations. D'ailleurs : 
5 Cette information été obtenue lors d'une conversation téléphonique entre la coordonnatrice aux 
communications de la Fondation Rue Principale et l'auteure de la recherche. Cette conversation 
téléphonique a eu lieu le 17 octobre 2013. 
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«L’entrée de l’agglomération doit recevoir un traitement distinctif qui 
indiquera à l’usager, notamment l’automobiliste, qu’il entre dans une zone 
d’achalandage intense où diverses fonctions se côtoient et qu’il doit 
redoubler de vigilance. L’entrée doit inviter le visiteur à s’arrêter et lui 
donner davantage le goût de découvrir l’endroit» (MTQ,1997, MTQ,2001) . 
Les corridors pour le transport actif (marche, vélo, etc.) doivent également être considérés 
lors d'une revitalisation d'un noyau urbain. Par ailleurs, l'utilisation de matériaux différents, 
tels que les pavés colorés, est un moyen visuel de distinguer rapidement la présence de 
différents usages sur ou aux abords de la chaussée. L'éclairage doit conséquemment être 
adapté aux usages présents sur la chaussée, soit pour les véhicules automobiles, mais 
également pour les piétons et cyclistes. En termes de voies ou pistes cyclables, ce qui fait 
leur réussite repose généralement sur la continuité du parcours. Des itinéraires continus et 
sécuritaires sont essentiels pour inciter la population à utiliser ce mode de transport. Les 
enseignes et l'affichage commercial et publicitaire doivent également être compatibles et 
concertés. Une surcharge et une harmonie déficiente sont des résultats de campagne 
publicitaire non organisée. 
De plus, selon l'organisme, des travaux de revitalisation doivent être planifiés avec tous les 
intervenants locaux afin que tous travaillent dans le même sens. 
«À titre d’exemple, le processus Rues principales privilégie une approche 
qui fait appel à la concertation, la collaboration et l’engagement de tous les 
acteurs locaux dans le développement de leur destinée. De plus, puisqu’un 
milieu de vie est composé de plusieurs aspects, la démarche se préoccupe 
autant des volets organisation du milieu, animation et promotion, 
développement commercial et amélioration physique pour établir les bases 
du développement des localités avec lesquelles elle travaille. La convivialité 
d’une rue principale dépend autant de l’aménagement des abords de la rue et 
28
des activités qui s’y déroulent que de la rue en soi» (MTQ,1997, 
MTQ,2001).
1.4SYNTHÈSEDELAREVUEDELITTÉRATURE
Trois grandes causes sont liées à l'implantation d'une voie de contournement en général. 
Premièrement, la congestion routière est de loin la cause la plus répertoriée. De plus, la 
forte présence de camionnage et l'insécurité dans les noyaux sont tous deux des causes 
importantes attachées à l'implantation d'un contournement.  
La revue de littérature, présentée dans les paragraphes précédents, montre bien que de 
nombreuses études américaines ont été réalisées sur les voies de contournement, et ce, 
contrairement au Québec. La différence majeure se situe dans les moyens mis en place à la 
suite des implantations. En effet, plusieurs données ont été collectées sur différents sujets et 
sur plusieurs années à la suite des implantations permettant ainsi aux chercheurs d'établir 
des liens entre certains effets. Au Québec, malgré que les voies de contournement ont 
commencé à voir le jour approximativement dans les mêmes périodes de temps, aucune 
donnée n'a réellement été collectée. Ce vide statistique crée donc un manque dans la 
compréhension des phénomènes présents et leurs circonstances à la suite de la mise en 
place d'une voie de contournement. Cette recherche présente le cas de quatre municipalités 
au Québec, soit un premier pas vers la compréhension des impacts liés aux voies de 
contournement. 
CHAPITRE2–MÉTHODOLOGIEETDONNÉES
Dans ce chapitre, le choix du terrain d'études est justifié et les méthodes entourant les types 
d'analyses sont présentées. De plus, les données recueillies préalablement au relevé terrain 
sont exposées ainsi que le type d'entretiens et leur traitement analytique. 
2.1CHOIXDUTERRAINÀL’ÉTUDE
Afin de choisir un terrain d'études pour cette recherche, l'auteure a premièrement fait une 
liste des voies de contournement présentes sur le territoire québécois. À la suite de 
l'élaboration de cette liste, l'auteure a caractérisé chacune des routes et régions où se situent 
les voies de contournement afin de cerner un terrain d'études intéressant. Les paragraphes 
suivants décrivent le cheminement complet qui a mené au choix du terrain d'études. 
2.1.1LESVOIESDECONTOURNEMENTAUQUÉBEC
Une récolte des données générales relatives aux voies de contournement québécoises a été 
réalisée. Cette récolte s’est avérée complexe. Le MTQ ne dispose d’aucune base de 
données centralisée sur les voies de contournement. Pour établir une liste de ces voies de 
contournement pour l’ensemble du Québec, il a donc fallu contacter chacune des directions 
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régionales du MTQ6. Aucune ne détenait toutefois une liste des voies de contournement 
construites à ce jour sur son territoire. Elles ont alors effectué des recherches à l’interne 
pour constituer ces listes. Les informations fournies reposent donc sur la connaissance du 
territoire et les souvenirs du personnel interrogé. Bien qu’il ne s’agisse pas de données 
officielles, cette collecte préliminaire d’information sur les voies de contournement 
présente tout de même un exercice intéressant. Il a permis de dresser une première liste de 
cinquante-sept (57) municipalités québécoises, de toutes tailles, possédant une voie de 
contournement. La carte 1 montre l'emplacement de chacune d'elle sur le territoire de la 
province. La liste complète des municipalités ayant une voie de contournement est 
présentée à l’annexe 1. 
6  Sur le territoire québécois, le MTQ est divisé en unités (Directions régionales) quasi 
indépendantes l’une de l’autre et qui ne font juridiction que sur leur territoire. Le territoire de 
chacune des Directions régionales s’apparente (sans être tout à fait identique) aux régions 
administratives québécoises. 
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Carte 1- Localisation des municipalités comportant une voie de contournement 
Source : Google map, adapté par Véronique Montpetit 
Il est possible d'observer que les voies de contournement sont souvent situées sur un même 
parcours routier. C'est le cas, entre autres, de quelques municipalités sur la route 117, la 
route 138, la route 169 et la route 185. Les régions des Laurentides et de Lanaudière sont 
sans contredit les territoires où le plus grand nombre de voies de contournement a été 
recensé selon la base de données montée par l'auteure, notamment le long de la route 117 
qui relie la région de Montréal à celle de l’Abitibi-Témiscamingue. En effet, dans 18 
municipalités de cette région, une voie de contournement a été recensée, soit 31.5% du total 
des voies de contournement recensées pour l’ensemble du Québec. La figure 6 illustre bien 
ces propos. 
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Figure 6 - Répartition des voies de contournement recensées par direction régionale 
du MTQ
Source : Réalisé par Véronique Montpetit sur la base de données collectées auprès du 
MTQ
Comme l’illustre la figure 7, une grande quantité de routes ne possèdent qu'une seule voie 
de contournement. Les routes 132, 158 et 117 sont celles qui en comptent le plus. La route 

























Figure 7 - Répartition des voies de contournement par route
Source : Réalisé par Véronique Montpetit sur la base de données collectées auprès du 
MTQ
De plus, la majorité des voies de contournement qui sont implantées au Québec sont de 
type multiple. Une très faible partie des voies de contournement est de type simple et 
aucune voie répertoriée n’est en boucle.






























La plupart des municipalités où il y a une voie de contournement sont de petites tailles. La 
moitié d’entre elles (49 %) ont moins de 5000 habitants (voir figure 8). Seulement 14 % ont 
20 000 habitants et plus. 
Figure 8 - Municipalités ayant une voie de contournement selon le nombre d’habitants
(en pourcentage) 
Source : Réalisé par Véronique Montpetit sur la base de données collectées de l'Institut de 
la statistique du Québec 
2.1.2LECASDELAROUTE117DANSLESLAURENTIDES
À la lumière des informations exposées dans la partie précédente, il apparaît que le tronçon 
















permettant de relier la région montréalaise à celle de l'Abitibi en passant par les 
Laurentides. Elle est un axe important pour le tourisme et le transport de marchandises. 
L'augmentation de la circulation de transit liée à ces activités a apporté son lot de 
problèmes relié à la congestion et la sécurité, surtout sur les parties de tronçons traversant 
les agglomérations des municipalités de Labelle, Rivière-rouge et Mont-Tremblant (secteur 
Saint-Jovite). De plus, le MTQ travaille à l'amélioration de cet axe routier, entre la 
municipalité de Mont-Tremblant (secteur Saint-Jovite) et celle de Val-d'Or, depuis 1977 
(BAPE,2003).
Sur la carte 2, il est possible de localiser visuellement la route 117 et le secteur préconisé 
par cette étude (en magenta sur la carte).  
Carte 2 - Localisation de la route 117 et du secteur d'étude
Source : Google map, adapté par Véronique Montpetit 
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Le tronçon de la route 117 à l'étude est composé de sept municipalités. Du Sud de la 117 
vers le Nord, il est possible d'observer des voies de contournement dans les municipalités 
de Saint-Faustin-Lac-Carré, Mont-Tremblant (secteur Saint-Jovite), La Conception, 
Labelle, Rivière-Rouge, Lac-Saguay et Mont-Laurier. La longueur du tronçon totalise 
environ 115 kilomètres entre les deux municipalités situées aux extrémités du parcours. Ces 
municipalités sont montrées sur la carte 3. 
Carte 3 - Localisation des municipalités sur le tronçon de la route 117
Source : Google map, adapté par Véronique Montpetit 
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2.1.3LESMUNICIPALITÉSÀL’ÉTUDEETLEURCONTEXTESOCIOÉCONOMIQUE
La présente étude se concentre sur les municipalités de Mont-Tremblant (secteur Saint-
Jovite), La Conception, Labelle et Rivière-Rouge (voir carte 3). Ces quatre municipalités 
ont été sélectionnées, car elles présentent des caractéristiques communes à la plupart des 
municipalités ayant des voies de contournement au Québec. Elles comptent moins de 5 000 
habitants et leur contournement est de type multiple. Il est d'autant plus intéressant de 
retenir ces quatre municipalités pour l'étude, car elles sont les municipalités ayant les voies 
de contournement les plus récentes, sur ce tronçon, ce qui fait en sorte qu'un plus grand 
bassin de population peut témoigner des changements apportés à la suite des mises en 
service des voies de contournement. Par ailleurs, le cas de la municipalité de Saint-Jovite 
permettra de créer un comparatif avec les trois autres municipalités. Elle est la plus 
ancienne des voies de contournement à l'étude. Il est à noter que depuis les fusions 
municipales avec Mont-Tremblant, entre autres, la municipalité possède une population 
totale supérieure à 5 000 habitants. 
Le territoire d'études est situé dans la région des Laurentides. Cette région est un des 
berceaux de la villégiature et du tourisme au Québec. Avec près de 3 millions de visiteurs 
et des dépenses reliées s'élevant à 600 millions de dollars, la région des Laurentides est la 
plus importante au nouveau touristique après Montréal et Québec (CLDL,2012). La région 
des Laurentides compte huit MRC, dont deux sont comprises dans la région étudiée, soit les 
MRC d'Antoine-Labelle et des Laurentides (voir cartes 4 à 6).  
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Carte 4 - Localisation des M.R.C. d'Antoine-Labelle et des Laurentides
Source : MAPAQ, adapté par Véronique Montpetit 
Au nord, la M.R.C. d'Antoine-Labelle (en vert) 
et au sud, la M.R.C. des Laurentides (en 
orange) 
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Carte 5 - Localisation des municipalités ayant une voie de contournement dans la 
M.R.C des Laurentides
Source : M.R.C. des Laurentides, adapté par Véronique Montpetit 
La base économique des territoires situés dans la MRC des Laurentides était, avant les 
années 2000, à caractères agricole et forestier. Cette base économique s'est transformée peu 
à peu pour être, depuis les années 2000, à vocation essentiellement touristique (Emploi-
Québec,2010). Il est important de noter que 7 % des travailleurs de la MRC des Laurentides 
occupent un emploi à Montréal ou Laval (Emploi-Québec,2010). 
En orange : Labelle, en violet : La 
Conception, en magenta : Mont-
Tremblant et en rouge : Saint-Faustin-
Lac-Carré 
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Carte 6 - Localisation des municipalités ayant une voie de contournement dans la 
M.R.C Antoine-Labelle
Source : M.R.C. Antoine-Labelle, adapté par Véronique Montpetit 
La MRC d'Antoine-Labelle a une économie qui s'est développée dans les secteurs 
d'exploitation forestière, de transformation du bois, de l'agriculture et du tourisme. Par 
ailleurs, à peine 3% des travailleurs de la MRC d'Antoine-Labelle occupent un emploi à 
En vert foncé : Mont-Laurier, en 
vert clair : Lac-Saguay et en lime : 
Rivière-Rouge 
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l'extérieur de la MRC. De plus, un autre 3% des emplois de la MRC d'Antoine-Labelle est 
occupé par des travailleurs résidants à l'extérieur de la MRC. 
Les quatre (4) municipalités à l'étude ont toutes été fondées entre la fin du 19e siècle et le 
début du 20e. Il est à noter qu'au courant des vingt dernières années, 80% des entreprises 
actuelles (pour 91% des emplois) ont ouvert leurs portes dans le secteur du Mont-
Tremblant (CLDL,2010). Même si une part importante de ces emplois sont localisés dans le 
Village alpin de Mont-Tremblant, il est possible de supposer qu'ils ont des répercussions 
sur le secteur de Saint-Jovite. Les municipalités de La Conception et de Labelle, 
contrairement aux autres municipalités à l'étude, ont une économie fortement liée au 
domaine de la construction et sont dépendantes du tourisme qu'attire la municipalité de 
Mont-Tremblant (CLDL,2009, CLDL,2010, Emploi-Québec,2010). Il est à noter que la 
villégiature s’est développée dans toutes les municipalités sujettes à l'étude. 
Pour la plupart des municipalités de l'étude, leur population se situe dans la tranche de 1000 
à 5000 habitants. La moitié d'entre elles ont connu une hausse de population pour la période 
entre 1996 et 2010. Les municipalités de Labelle et de Rivière-Rouge ont subi une 
diminution d'environ 2%. Le tableau 1 présente les principales caractéristiques de chacune 
des municipalités. 
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SaintJovite 1879 135 234,4 9359 26,06%
LaConception 1882 145 142,61 1381 48,98%
Labelle 1882 158 217,11 2255 2,25%
RivièreRouge 1887 180 626,4 4501 2,26%
Source : Institut de la statistique du Québec 
a)SaintJovite
Les travaux de contournement du noyau de Mont-Tremblant (secteur Saint-Jovite) ont 
commencé en 1974 pour se concrétiser en 1979 (TECSULT,1998). Le tronçon de 
contournement a une longueur d'environ 5,5 kilomètres. À l'époque, aucune servitude de 
non-accès aux abords de la nouvelle route 117 n’a été mise en application. Cela explique 
donc pourquoi il est possible de remarquer plusieurs commerces, de tout type, de part et 
d'autre de la route 117. Ce tronçon de la route 117 ne possède plus aucune propriété de 
contournement, car le développement du noyau urbain s'est agrandi jusqu'à la voie de 













































































































































































































































































































































































































En plus des deux accès aux extrémités, il est possible d'accéder à l'ancien tracé en trois 
endroits le long de la route 117. Les points magenta, présents sur la carte 7, représentent les 
intersections donnant accès à la rue Principale. 
Lors de l'étude de projet de contournement pour la municipalité de La Tuque, le MTQ a 
présenté un rapport qui faisait état d'un suivi de mise en service de la voie de 
contournement dans la municipalité de Mont-Tremblant (secteur Saint-Jovite). Dans ce 
rapport, il est mentionné qu'aucune servitude de non-accès n’avait été mise en place ce qui 
signifie que plusieurs intersections croisaient, à l'époque et encore aujourd'hui, la voie de 
contournement. De plus, aucun règlement de zonage restreignant la construction n'a été 
adopté. De nombreux commerces se sont donc relocalisés le long de la nouvelle route ou de 
nouvelles entreprises s’y sont localisées. À titre d'exemple, une station-service s'est 
déplacée de la rue Principale vers la nouvelle route et a adapté son service à la clientèle 
pour satisfaire la circulation de transit. Par ailleurs, les intervenants concernés par les 
travaux routiers de la municipalité, autant au palier provincial que municipal, s'entendent 
pour dire que l'absence de servitude de non-accès est le principal élément qui serait à 
revoir.  
«Tous les intervenants contactés s’accordent par ailleurs pour dire qu’une 
des faiblesses majeures du projet de contournement est d’avoir permis les 
accès le long de la nouvelle route. Cette situation a provoqué l’établissement 
de nombreux nouveaux commerces le long de la voie de contournement. 
Certains commerces, tel que le marché d’alimentation Provigo, ont même 
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récemment quitté la rue Ouimet7 pour s’installer aux abords de la route 117. 
Ces déplacements récents sont attribuables au nouveau développement du 
Mont-Tremblant. Les commerçants cherchent ainsi à intercepter au passage 
l’imposante clientèle qui se dirige vers le centre touristique nouvellement 
réaménagé» (TECSULT,1998). 
b)LaConception
La voie de contournement à La Conception a une longueur d'environ deux (2) kilomètres et 
a été mise en service en 1996. Il est possible d'accéder à l'ancien tracé par un accès à 
l'Ouest et à l'Est du noyau. De plus, un accès intermédiaire est localisé près de l'accès 
Ouest. La carte 9 illustre la localisation du nouveau et de l’ancien tracé de la route 117. 
Très peu d'information est disponible sur la mise en service de cette voie de contournement, 
car le projet a débuté dans les années 70. À l'époque, le MTQ n'a réalisé aucune étude ou 
consultation publique8. Le projet a été mis en suspens pendant une vingtaine d'années avant 
de refaire surface au début des années 90.  
Selon les informations recueillies par l'auteure, il y avait, lors du début du projet, quatre (4) 
stations-services, un (1) garage de réparation d'automobile, une (1) épicerie, un (1) 
dépanneur, trois (3) établissements de restauration rapide et une (1) institution financière. 
Dès l'annonce du projet, et durant les années suivantes, les commerces ont fermé ou se sont 
7  La rue Ouimet a changé de nomenclature depuis la parution du rapport, elle se nomme 
maintenant rue Saint-Jovite. Elle représente la rue Principale du secteur de Saint-Jovite. 
8 Il est à noter que la création du BAPE a eu lieu en 1978. 
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relocalisés dans le secteur de Mont-Tremblant. Aujourd'hui, un (1) dépanneur a ouvert ses 
portes pour pallier le manque de service de proximité9.
La villégiature et les espaces verts sont les principales attractions de la municipalité de La 
Conception.
9 Ces informations ont été obtenues lors d'une conversation téléphonique entre le directeur du 
service d'urbanisme de la municipalité de La Conception et l'auteure de la recherche. Cette 







































































































































































































































































































































La voie de contournement située dans la municipalité de Labelle a été inaugurée à l'été 
2012, en fait juste un peu avant le relevé terrain pour cette étude. Elle est d'une longueur 
d'environ 6.6 kilomètres. La carte 11 illustre bien l’ancien et le nouveau tracé de la route 
117. La cause première de la mise en place de la voie de contournement à Labelle est la 
congestion routière liée à la circulation de transit.
«De l’enquête origine-destination effectuée en 1995 par le ministère des 
Transports, il ressort que 80 % des véhicules étaient en transit dans le secteur 
de Labelle et que de 8 % à 9 % de ceux-ci auraient effectué un arrêt dans 
cette municipalité. Pour sa part, le transport lourd constituait 14,3 % des 
déplacements durant les jours de semaine et 3,4 % en fin de semaine. Par 
ailleurs, la proportion estimée de véhicules lourds, actuelle et prévue 
jusqu’en 2018, pour les jours de semaine et de fin de semaine correspond 


























































































































































































































































































La conséquence directe de la congestion et du nombre élevé de véhicules en milieu urbain 
est la baisse de sécurité. La sécurité de la population est ainsi mise à l'avant-plan pour 
promouvoir le projet d'implantation de la voie de contournement. D'ailleurs, selon le MTQ, 
le taux d'accidents (sur la route 117 dans le secteur de Labelle) serait supérieur à la 
moyenne observée sur une route nationale ayant les mêmes caractéristiques physiques 
d'implantation (BAPE,2003).  
Le projet de contournement de la municipalité de Labelle a été étudié par le BAPE en 2003. 
Selon ce document, le projet est directement en lien avec le Plan de transport des 
Laurentides et le Plan d'action 2001-2006 du MTQ. À l'époque de l'étude, un comité 
d'action-développement avait été mis en place afin de rejoindre tous les commerçants et 
entrepreneurs de la municipalité. Une grande partie du rapport du BAPE concerne la 
localisation, le nombre et le type d'aménagements préconisés pour les accès au noyau 
urbain. L'entrée Sud étant celle qui est pressentie pour être principalement utilisée par les 
automobilistes, il est noté qu'elle doit être aménagée adéquatement. L'aménagement prévu 
pour ce secteur n'a pas été décrit spécifiquement dans le rapport. L'entrée Nord, quant à 
elle, se raccorderait avec l'ancien tracé de la route 117 avec une intersection en «T». Cette 
entrée ne serait pas aménagée de façon invitante, car les planificateurs croient qu'elle sera 
surtout utilisée par les résidents de la municipalité de Labelle. Une troisième entrée est 
prévue à mi-parcours entre l'entrée Sud et l'entrée Nord. Cet accès a été étudié à la demande 
des résidents afin de donner une seconde chance d'accéder au noyau urbain à la circulation 
de transit. 
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«La commission convient que l’entrée nord a été conçue pour accommoder 
la circulation locale. Afin d’y diminuer les mouvements de circulation et d’y 
préserver la sécurité routière, elle insiste pour que cette entrée ne fasse pas 
l’objet d’affichage incitatif particulier, tant de la part du ministère des 
Transports que de la municipalité ou de commerçants» (BAPE,2003). 
Pour ce projet de contournement, le MTQ délimitera une servitude de non-accès le long de 
la voie de contournement afin d'éviter des situations de conflits ou des zones 
accidentogènes, tel que présenté plus haut pour la municipalité de Mont-Tremblant (secteur 
Saint-Jovite). Par contre, la municipalité prévoit la maintenance du secteur industriel et 
commercial au Nord de l'accès central prévu. 
Une participation active des acteurs et organismes locaux est jugée essentielle aux yeux du 
MTQ pour qu'une stratégie commerciale soit efficace. Un soutien professionnel devrait 
également être prévu. Un comité de transition pourrait être mis sur pied afin d'appliquer les 
stratégies et aider les résidents et commerçants à s'adapter à leur nouvelle réalité. Un 
groupe d'action-survie de Labelle a également vu le jour, selon le rapport du BAPE. 
Une réelle inquiétude est présente chez la plupart des résidents de Labelle concernant leur 
avenir. Elle a été perçue lors des audiences publiques. La plupart des répondants ont 
signifié qu'ils étaient clairement craintifs par rapport au devenir de leur milieu. Ils sont tout 
de même conscients que des actions peuvent être mises sur pied.  
« [La modification du] tracé de l’entrée sud pour rapprocher le raccordement 
de la voie de contournement à la 117 le plus près possible de l’entrée du 
village […] [permettrait] aux voyageurs de réaliser qu’ils sont rendus dans le 
village. Là, maintenant, où le raccordement de la voie de contournement est 
prévu, tout voyageur ne connaissant pas la région ne pourra même pas se 
rendre compte qu’il est passé à Labelle. Nous ne voulons pas connaître la 
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même situation qu’à La Conception. (M. Marcel Machabée, séance du 28 
octobre 2002, p. 13)» (BAPE,2003). 
Par ailleurs, les tableaux 2 et 3 suivants montrent les principales craintes des citoyens et 
leurs propositions pour éviter de grandes pertes économiques commerciales. De ces 
tableaux, il est possible de constater que les citoyens ont des craintes significatives 
relativement au développement économique de leur municipalité.  
Tableau 2 - Principales craintes évoquées par les citoyens de Labelle lors des 
audiences publiques effectuées par le BAPE
Perte économique commerciale 
Perte d'emplois 
Baisse de la clientèle de transit 
Baisse de la clientèle locale 
Baisse de la clientèle de 
villégiature 
Source : BAPE 2003, adapté par Véronique Montpetit 
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Tableau 3 - Principales stratégies proposées par les citoyens de Labelle lors des 
audiences publiques effectuées par le BAPE
Implantation de voies de services 
parallèles à la voie de 
contournement afin d'implanter des 
commerces 
Participation financière du MTQ 
pour des travaux de 
réaménagement urbain 
Approcher l'entrée sud proposée 
du noyau urbain afin d'assurer une 
meilleure visibilité  
Implanter de la signalisation des 
lieux se trouvant à proximité (ex. 
Parc du Mont-Tremblant) 
Implanter un éclairage différent à 
l'entrée sud 
Source : BAPE 2003, adapté par Véronique Montpetit 
Robidoux (2010) a montré qu'il y a effectivement des problèmes de cohésion socio-
économique dans la municipalité de Labelle. La voie de contournement est vue, dans ce 
travail, comme étant une opportunité de revitaliser le noyau urbain. L'auteur propose 
quelques stratégies, basées sur les recommandations de la Fondation Rues Principales, à 
mettre en place afin de redynamiser le centre-ville. 
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Très peu d'interventions ont été mises en place avant la mise en service de la voie de 
contournement dans la municipalité de Labelle, car la majorité des citoyens et le conseil 
municipal ne croyaient plus au projet de contournement10. En effet, le contournement de 
Labelle a été en pourparler depuis le début des années 1970. Plusieurs changements de 
gouvernance et d'orientations stratégiques de la part du MTQ ont fait en sorte que le projet 
de contournement a avorté à plusieurs reprises. C'est donc dans ce contexte que la voie de 
contournement a été implantée. 
Dès 2002, au moment où les consultations publiques du BAPE ont commencé, un plan 
d'urbanisme (PU) et un plan particulier d'urbanisme (PPU) ont été publiés. Dans le PU, une 
préoccupation concernant la voie de contournement projetée est perceptible. À l'époque, la 
perte de la clientèle en transit dans le noyau villageois créait plusieurs maux de tête aux 
commerçants. Les  orientations d'aménagement visées dans le PU concernant la voie de 
contournement étaient d'éviter l'étalement urbain et protéger l'emprise (servitude de non-
accès). La densification du noyau urbain et des mesures d'atténuation pour les résidents 
localisés près du tracé du contournement sont également des orientations d'aménagement 
privilégiées dans le PU  (DAA,2002).

10 Ces données ont été obtenues lors d'une conversation téléphonique et d’échange de courriels 
avec la direction du service d'urbanisme de la municipalité de Labelle. La conversation 
téléphonique a eu lieu dans la troisième semaine du mois d'avril 2013. 
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d)RivièreRouge
La voie de contournement de la municipalité de Rivière-Rouge a été mise en service en 
2011, soit un an avant le relevé terrain pour cette étude. Le parcours de la voie de 
contournement fait environ 7.7 kilomètres. Par ailleurs, tout comme à Labelle, le 
camionnage et la circulation de transit représentent un aspect décisif quant à l'implantation 
d'une voie de contournement. 
« De l’enquête origine-destination effectuée en 1995 par le MTQ, il ressort 
que plus de 80 % des véhicules étaient en transit dans le secteur de 
L’Annonciation et de Marchand et 14 % de ceux-ci auraient effectué un arrêt 
à L’Annonciation. Pour sa part, le transport lourd constituait en moyenne 11 
% des déplacements, soit 14,3 % durant les jours de semaine et 3,4 % en fin 
de semaine. La proportion estimée de véhicules lourds, actuelle et prévue 
























































































































































































































































































Tout comme dans la municipalité de Labelle, le taux d'accidents est supérieur à la moyenne 
pour une route nationale de ce type (BAPE,2003). Ainsi, l'implantation d'une voie de 
contournement augmenterait la sécurité de la population dans le noyau urbain de Rivière-
Rouge. La carte 13 montre la voie de contournement et l'ancien tracé de la route 117. 
Le rapport du BAPE pour le projet de contournement du noyau urbain de la municipalité de 
Rivière-Rouge a, tout comme celui de Labelle, été publié en 2003. Pour la municipalité de 
Rivière-Rouge, une multitude de stratégies ont été évoquées dans ce rapport. 
Premièrement, trois accès sont prévus pour permettre à la circulation se trouvant sur la 
route 117 d'atteindre au noyau urbain de Rivière-Rouge. Le MTQ conseille à la 
municipalité d'élaborer une stratégie d'affichage personnalisé et d'aménager l'entrée Sud et 
central. Selon le MTQ, la géométrie et le type d'accès au Nord n'inciteraient pas la 
circulation à emprunter ce chemin, donc il ne serait pas nécessaire de traiter ce secteur avec 
autant d'attention que les deux autres accès. 
Une servitude de non-accès est aussi prescrite par le MTQ. D'ailleurs, le plan de zonage a 
été changé par la municipalité dès les premières discussions avec le MTQ. 
La municipalité tente d'être une municipalité axée sur le tourisme et le commerce local. 
D'ailleurs, la municipalité de Rivière-Rouge a mandaté le Centre local de développement de 
la MRC d'Antoine-Labelle de promouvoir des activités touristiques. Dès 1999, un fonds a 
été créé pour la tenue d'activités engendrant la venue de tourisme. 
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«Ce fonds, constitué à partir d’une taxe perçue à même les immeubles non 
résidentiels, sert à concevoir ainsi qu’à diffuser des outils de promotion 
touristique à l’échelle nationale et internationale. La mise en œuvre du plan 
de promotion touristique vise ainsi à augmenter la clientèle touristique. De 
plus, le développement de ce secteur devrait s’accentuer compte tenu de 
l’aide disponible découlant de la stratégie de développement MRC-
ressources accordée à la MRC d’Antoine-Labelle depuis un an (mémoire du 
Centre local de développement de la MRC d’Antoine-Labelle, p. 3)» 
(BAPE,2003).
De plus, les tableaux 4 et 5 suivants montrent bien les craintes et certaines propositions 
d'atténuations des effets négatifs de la voie de contournement. 
Tableau 4 - Principales craintes évoquées par les citoyens de Rivière-Rouge lors des 
audiences publiques effectuées par le BAPE
Perte économique pour les 
stations-service
Perte économique pour les 
services de restauration rapide 
Perte de visibilité 
Perte financière reliée aux 
expropriations de terrain 
Fermeture du centre hospitalier 
Rénovations urbaines éphémères 
Source : BAPE 2003, adapté par Véronique Montpetit
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Tableau 5 - Principales stratégies proposées par les citoyens de Rivière-Rouge lors des 
audiences publiques effectuées par le BAPE
Rénovation du noyau urbain 
Création d'une table de 
concertation avec des organismes 
locaux et régionaux 
Maintenir l'entrée d'agglomération 
de la montée Marois 
Permettre l'implantation 
commerciale le long de la voie de 
contournement
Source : BAPE 2003, adapté par Véronique Montpetit
La municipalité de Rivière-Rouge, tout comme la municipalité de Labelle, fait partie du 
regroupement des Villages-Relais. 
2.1.4SYNTHÈSE
À l'aide des informations recueillies, voici un tableau synthèse concernant l'aspect 
technique des voies de contournement des quatre municipalités à l'étude. Ce tableau montre 
bien certaines différences, en terme de planification générale, entre le projet de St-Jovite et 
les projets de contournement plus récents. 
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SaintJovite  1979 5,5 5 non
LaConception  1996 2 3 oui
Labelle 2002 2012 6,6 3 oui
RivièreRouge 2002 2011 7,7 3 oui
Source : Véronique Montpetit
2.2ANALYSEDESDONNÉESGÉOSPATIALES
L’analyse cartographique est un type d’analyse permettant de recueillir une panoplie 
d’informations nécessaires à la conceptualisation des voies de contournement dans leur 
milieu. La recension cartographique a été réalisée à l’aide de différentes cartes disponibles 
sur différents types de plate-forme, soit informatiques ou papier, et fournie par le MTQ. 
Afin d'effectuer une comparaison entre le moment qui précède la mise en service des voies 
de contournement et celui après leur implantation, des cartes illustrant l'ancien et le 
nouveau tracé de la route 117 ont été obtenues. Les différentes cartes permettent également 
de localiser les types d'infrastructures sur le territoire au fil du temps. 
Le relevé terrain est, quant à lui, une façon de valider les informations recueillies lors des 
analyses cartographiques et la revue de littérature. Il doit permettre d’obtenir des 
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informations détaillées permettant de cerner les vrais enjeux territoriaux que représentent 
les voies de contournement. 
Dans la présente étude, l'auteure a parcouru le territoire à la recherche des différentes 
infrastructures mises en place à la suite de l'implantation des voies de contournement. C'est 
également lors du relevé terrain que l'auteure a effectué des entretiens auprès des résidents 
des différentes municipalités concernées par l'étude. 
2.3ENTRETIENSETDONNÉESD’ENQUÊTE
La collecte de données a été effectuée en deux temps. Dans un premier temps, une collecte 
de données sommaires a été réalisée afin de bien cibler les enjeux auxquels font face les 
municipalités à l'étude. Le but de cette première étape était de s'assurer que les données 
théoriques obtenues lors de la revue de littérature pouvaient concerner les municipalités 
québécoises.  
Dans un deuxième temps, des entretiens téléphoniques avec des planificateurs urbains ont 
eu lieu. L'objectif de ces entretiens était de saisir les enjeux propres aux municipalités 





Deux méthodes ont été utilisées afin d'obtenir des données permettant d'évaluer les facteurs 
d'intégration d’une voie de contournement à son contexte municipal. Premièrement, des 
questionnaires d’enquête ont été envoyés par la poste à des résidents des municipalités 
visées par l'étude. Le questionnaire est présenté à l'annexe 2. 
Deuxièmement, des entretiens ont eu lieu en octobre 2012 sur le terrain. L'auteure a pu 
établir un contact avec des résidents et des commerçants dans chacune des municipalités. 
En moyenne, les commentaires d'environ quatre (4) personnes par municipalité ont été 
recueillis. Lors des entretiens, les résidents et les commerçants étaient invités à répondre à 
un questionnaire concernant la relation que ceux-ci entretiennent avec la voie de 
contournement. Le questionnaire est présenté à l'annexe 2. 
Les enquêtes présentées aux répondants comportaient trois volets. L'auteure de la recherche 
a posé des questions concernant la sécurité dans le noyau urbain et les infrastructures 
implantées. En deuxième lieu, des questions concernant le sentiment d'éloignement et 
d'isolement ont été soulevées. Pour terminer, l'auteure de la recherche a questionné les 
répondants au sujet du développement économique de leur municipalité. La plupart des 
questions exposées aux répondants étaient formulées de manière à ce que ces derniers 
développent leurs réponses.
Les échantillons de répondants, pour les envois postaux et pour les entretiens sur le terrain, 
ont été sélectionnés à l’aveugle. En effet, pour les envois postaux, l'auteure a sélectionné à 
l'aveuglette des adresses de résidents localisés sur les rues Principales des quatre 
67
municipalités. Pour les entretiens effectués sur le terrain, l'auteure s'est promenée sur la rue 
Principale des quatre municipalités et a abordé des résidents qui étaient disposés à 
répondre. Le tableau 7 montre le nombre de réponses obtenues des envois postaux et le 
nombre d'entretiens que l'auteure a effectués sur le terrain pour les quatre municipalités à 
l'étude. Par ailleurs, pour chacune des municipalités, au moins un (1) commerçant a 
répondu au questionnaire. 










SaintJovite 2 4 6
LaConception 3 1 4
Labelle 3 4 7
RivièreRouge 0 5 5
Total 8 14 22
Source : Véronique Montpetit 
Les entretiens effectués en personne ont été enregistrés et ensuite retranscrits sous forme de 
verbatim, tandis que les questionnaires envoyés par courrier contenaient des réponses 





À la suite des entretiens préliminaires, l'auteure de la recherche a élaboré un questionnaire 
concernant les thèmes récurrents qui ont été soulevés par la population. Ce questionnaire 
est présenté à l'annexe 3. Ce questionnaire comporte un volet permettant de mettre en 
contexte la mise en service des voies de contournement, un volet pouvant valider les 
données recueillies par l'auteure dans la revue de littérature et un volet sur les stratégies de 
planifications.  
Étant donné les horaires chargés des planificateurs urbains, les entretiens effectués auprès 
ces derniers ont été réalisés par téléphone. Des rendez-vous téléphoniques d'environ 
quarante-cinq (45) minutes ont été nécessaires afin de bien saisir les enjeux distincts à 
chaque cas. Ces entretiens ont eu lieu entre les mois d'août et octobre 2013.  
Pour cette partie de l'étude, l'auteure de la recherche a contacté le directeur du service 
d'urbanisme de chacune des municipalités (Mont-Tremblant, La Conception, Labelle et 
Rivière-Rouge), le directeur du service d'urbanisme de chacune des M.R.C (M.R.C des 
Laurentides et M.R.C. d'Antoine-Labelle)., le directeur du centre local de développement 
de chacun des secteurs (C.L.D. des Laurentides et C.L.D. d'Antoine-Labelle) ainsi qu'un 
des responsables du département de planification routière de la Direction des Laurentides-
Lanaudière du MTQ. Au total, neuf (9) planificateurs urbains ont été contactés. 
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Les entretiens effectués par téléphone ont été enregistrés et ensuite retranscrits sous forme 
de verbatim. 
2.3.3PROCESSUSANALYTIQUEDESENTRETIENS
Les données recueillies lors des entretiens sont analysées suivant la méthode d’analyse 
qualitative thématique de Paillé et Mucchielli (2010), ce qui permet un croisement et une 
comparaison des données qui s’amalgament bien avec les données terrains. De plus, cette 
méthode représente un choix judicieux dans la façon économique d’effectuer les étapes de 
synthèses des propos recueillis afin de poser un diagnostic logique et rapide.
Cette méthode permet de classifier et donner une signification propre à chacune des voies 
de contournement grâce à la comparaison et la relation qu’elles ont les unes par rapport aux 
autres et surtout grâce au corpus d’entretiens et de documents qu’il est possible de 
comparer. Contrairement aux méthodes utilisées dans les études antérieures concernant les 
voies de contournement, qui sont plutôt des méthodes quantitatives, la méthode présentée 
ici est d'ordre qualitatif. Elle permettra donc de mieux cerner les impacts sociologiques des 
voies de contournement. 
L’analyse qualitative thématique est représentée par des thèmes. Un thème est un ensemble 
de mots qui permet de cerner ce qui est abordé et qui fournit des indications sur la teneur 
des propos. Le travail de thématisation est donc un travail d’extraction d’énoncés  (Paillé et 
Mucchielli,2010). En d'autres mots, l'analyse thématique vise à relever les propos 
significatifs des entretiens réalisés sur le terrain et à les classer sous forme de thèmes afin 
de faire ressortir des ressemblances ou discordances entre les entretiens.
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L’analyse par thème peut être définie par deux fonctions que le chercheur doit effectuer, 
soit une fonction de « repérage » et une fonction de «documentation» (Paillé et 
Mucchielli,2010). La première fonction, soit celle de repérage, est en quelque sorte l’étape 
préliminaire de l’analyse thématique. Elle demande au chercheur un exercice rigoureux de 
relever les « thèmes » associés au sujet de recherche dans le corpus (dans le cas présent, les 
verbatim d’enquêtes sur le terrain et questionnaires format papier). À la suite de ce premier 
exercice, la fonction de documentation, quant à elle, permet de relever les récurrences, les 
regroupements, les recoupements, les contradictions, les compléments, etc.  L'analyste 
devra donc questionner les thèmes annotés par des interrogations, telles que : «quelle est
donc l’expérience des individus selon les thèmes dégagés ? Par quels aspects ces
expériences se rejoignentelles ou s’opposentelles ? Quels sont les points communs ?»
(Paillé et Mucchielli,2010). Les réponses obtenues des répondants des entrevues et 
enquêtes ont été analysées selon cette méthode. Dans un premier temps, l'auteure de la 
recherche a analysé les données d'entrevues et, par la suite, les données d'enquêtes. 
2.4LIMITEDELARECHERCHE
Sachant que le terrain d'étude est focalisé sur un seul tronçon de route, il est possible que 
les résultats obtenus ne soient observables que dans ce secteur et plus précisément dans les 
municipalités visées par l'étude. Le nombre restreint de municipalité et de répondants par 
municipalité fait aussi en sorte que les résultats ne sont pas nécessairement généralisables. 
Ensuite, les municipalités à l'étude ont toutes des profils socio-économiques semblables. 
Ceci fait en sorte qu'il est possible que des résultats différents soient perceptibles dans des 
situations économiques différentes ailleurs. 
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Néanmoins, cette recherche représente un bon point de départ dans ce champ d'études. Les 
enseignements qu’il est possible d’en tirer pourront servir à améliorer les stratégies 
d’aménagement des voies de contournement pour plusieurs projets futurs au Québec ou 
ailleurs dans le monde. 
CHAPITRE3–RÉSULTATSETANALYSES
Dans cette partie de la recherche sont présentés les différents résultats obtenus lors des 
relevés terrains, des entretiens terrains et des entretiens auprès des planificateurs urbains. 
Dans un premier temps, un relevé des éléments géographiques et visuels est présenté. Dans 
un deuxième temps, l'analyse thématique des entretiens est exposée. Pour terminer, une 
comparaison entre les stratégies relevées dans la littérature, dans les données, dans le relevé 
terrain et dans l'analyse thématique est développée. 
3.1RELEVÉDESÉLÉMENTSGÉOGRAPHIQUESETVISUELS
Le relevé des éléments présentés dans cette section concerne plus particulièrement les 
entrées des municipalités à l'étude et leurs points d'accès. Le relevé terrain effectué porte 
essentiellement sur l'affichage, la configuration du réseau routier (anciens et nouveaux 
tracés), la fluidité des accès et les aménagements dans les noyaux urbains. 
3.1.1L'AFFICHAGEAUXENTRÉESD'AGGLOMÉRATION
L'affichage dans les entrées de municipalités diffère d'une municipalité à l'autre. Lors du 
relevé terrain, l'auteure a identifié deux types d'affichage, soit des affiches conventionnelles 
et des affiches personnalisées. La localisation des affiches relevées pour chacune des 
municipalités est présentée sur les cartes 7, 9, 11 et 13. Les affiches conventionnelles sont 
représentées par des étoiles vertes, tandis que les affiches personnalisées sont symbolisées 
par des étoiles de couleur magenta.  
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Dans la municipalité de Mont-Tremblant (secteur Saint-Jovite), l'auteure a noté qu'il y avait 
une nouvelle affiche personnalisée à l'entrée Est de la municipalité portant le nom de 
«Mont-Tremblant». Cette nouvelle affiche est située près du nouveau carrefour giratoire. 
Par ailleurs, près de l'entrée Ouest, il y a présentement une affiche conventionnelle 
mentionnant la localisation prochaine de la Ville de Mont-Tremblant.
Figure 9 - Nouvelle affiche personnalisée à l'entrée Est de Mont-Tremblant (secteur 
Saint-Jovite)
Source :Véronique Montpetit, image captée en octobre 2012 
Près de l'entrée Ouest de la municipalité de La Conception, une affiche personnalisée est 
présente. Par contre, il n'y en a qu'une seule. De plus, une affiche conventionnelle est 
localisée tout près de l'accès intermédiaire.  
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Figure 10 - Affiche personnalisée à l'entrée Ouest de La Conception
Source : Véronique Montpetit, image captée en octobre 2012
De plus, lors du relevé terrain, l'auteure a noté qu'il y avait une petite affiche personnalisée 
près de l'accès Nord de la municipalité de Labelle. Aucune autre affiche n'a été relevée lors 
de ce passage. Étant donné que les accès Nord et Sud n'étaient pas encore implantés, il se 
pourrait que d'autres affiches soient mises en place éventuellement. 
Dans la municipalité de Rivière-Rouge, deux affiches ont été dénombrées. Celle située au 
Nord de la municipalité était personnalisée tandis que l'autre était conventionnelle.
3.1.2LESENTRÉESD'AGGLOMÉRATION
Un nouveau carrefour giratoire à l'entrée Est de la municipalité de Mont-Tremblant (secteur 
Saint-Jovite) a été construit en 2012. À l'époque du relevé terrain, le carrefour giratoire de 
l'entrée Ouest n'était pas encore construit. Présentement, des travaux de réaménagement des 
accès sont en cours. Effectivement, deux carrefours giratoires seront implantés aux 
extrémités Est et Ouest. Cette stratégie permettra une meilleure fluidité pour les 
automobilistes désirant aller sur la rue Principale. Ces carrefours auront également un effet 
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d'accentuation de la sécurité en obligeant la circulation à ralentir avant de parcourir ce 
tronçon de la route 117. Les accès menant à l'ancien tracé de la route 117 dans la 
municipalité de La Conception sont des intersections en «T».
Au moment du relevé terrain de la municipalité de Labelle, les accès au Nord et au Sud 
étaient fermés afin d'aménager les entrées vers la municipalité. De ce fait, un accès 
intermédiaire a été implanté. Au total, trois accès au noyau urbain seront aménagés 
(BAPE,2003).  Les deux intersections aux extrémités Nord et Sud seront des intersections 
en «T», tandis que l'intersection intermédiaire donne accès au noyau urbain à l'aide d'une 
infrastructure routière de type «bretelle». 
Deux accès situés aux extrémités du noyau urbain de la municipalité de Rivière-Rouge sont 
aménagés en carrefours giratoires (voir figure 11), tout comme pour les accès de la 
municipalité Mont-Tremblant (secteur Saint-Jovite). Cette stratégie permettra 
potentiellement à la circulation touristique d'accéder plus facilement au noyau urbain tout 
en maintenant la circulation fluide sur la route 117. 
Figure 11 - Entrée de ville Nord de Rivière-Rouge
Source : Google Streetview, image captée en septembre 2012
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3.1.3LESNOYAUXURBAINS
Lors du relevé terrain, l'auteure a observé que le noyau urbain de la municipalité de Mont-
Tremblant (secteur Saint-Jovite) était animé. Des trottoirs situés des deux côtés de la rue 
Principale étaient présents. Les traverses piétonnes étaient bien indiquées, à l'aide 
d'affichage et de marquage au sol, tel que le montre la figure 12. De plus, des affiches, 
indiquant que les automobilistes pouvaient obtenir une amende s'ils ne laissaient pas la 
priorité aux piétons, étaient clairement visibles. Par contre, le secteur de la voie de 
contournement où sont situés plusieurs grands commerces est tout autre. Il est difficile de 
circuler à pied, un terre-plein est localisé entre les voies et de grands espaces de 
stationnement sont localisés en façade des commerces (voir figures 13 et 14). 
Figure 12 - Traverse piétonne dans Mont-Tremblant (secteur Saint-Jovite)
Source : Véronique Montpetit, image captée en octobre 2012 
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Figure 13- Coupe A-A' : Route 117 dans la municipalité le secteur Saint-Jovite
Source : Véronique Montpetit
Figure 14 - Aménagement de la route 117 dans la municipalité le secteur Saint-Jovite
Source : Google Streetview, image captée en octobre 2011
La coupe représente bien la largeur imposante de la 
route 117. Les grands stationnements des commerces 
sont adjacent aux voies routières. 
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Figure 15 - Coupe B-B' : Noyau urbain dans Mont-Tremblant (secteur Saint-Jovite)
Source : Véronique Montpetit 
Figure 16 - Aménagement type dans le noyau de Mont-Tremblant (secteur Saint-
Jovite)
Source : Google Streetview, image captée en octobre 2011
Dans la municipalité de La Conception, aucun aménagement spécifique n'a semblé avoir 
été implanté afin de revitaliser le noyau urbain. Aucun trottoir n'est présent de part et 
La rue Principale possède des zones de stationnements sur 
rue, des trottoirs de chaque côté, des zones de plantations 
et des commerces distinctifs. 
79
d'autre de l'ancien tracé de la route 117. Il y a également des discontinuités dans la trame 
résidentielle et commerciale. En effet, dans plusieurs secteurs de l'ancien tracé, aucun 
bâtiment n'est présent. Les figures 17 à 20 montrent les paysages types à La Conception. 
Figure 17 - Coupe C-C' : Noyau urbain dans La Conception
Source : Véronique Montpetit 
Figure 18 - Aménagement type dans le noyau de La Conception
Source : Google Streetview, image captée en juin 2009 
À certains endroits sur l'ancienne route 117, la chaussée 
est très large, d'un côté il y a la forêt et de l'autre de grands 
espaces de stationnements donnant accès aux commerces 
survivants. 
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Figure 19 - Coupe D-D' : Discontinuité type sur la rue Principale de La Conception
Figure 20 - Discontinuité type sur la rue Principale de La Conception
Source : Google Streetview, image captée en juin 2009
Dans la municipalité de Labelle, la rue Principale est très large dans le noyau urbain. Aucun 
aménagement particulier qui engendrerait une revitalisation n'a été relevé. Des trottoirs sont 
situés de chaque côté de la rue Principale, mais que dans le noyau urbain. Dans le secteur 
À d'autres endroits, l'ancienne route 117 est toujours très 
large et bordée par de la végétation. 
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périphérique au noyau urbain, où se trouvent tout de même de nombreux commerces, aucun 
trottoir n'est aménagé. Les figures 21 à 24 présentées plus bas en témoignent. 
Figure 21 - Coupe E-E' : Noyau urbain de Labelle
Source : Véronique Montpetit
Figure 22 - Aménagement type dans le noyau urbain de Labelle
Source : Google Streetview, image captée en septembre 2012 
L'ancienne route 117 est très large, avec un trottoir des 
deux côtés de la rue. Adjacents aux trottoirs, il y a soit de 
grands espaces de stationnements ou soit le bâti. Il n'y a 
pas d'espace pour des zones de plantation. 
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Figure 23 - Coupe F-F' : Aménagement en périphérie du noyau urbain de Labelle
Source : Véronique Montpetit
Figure 24 - Aménagement type en périphérie du noyau urbain de Labelle
Source : Google Streetview, image captée en septembre 2012 
Dans la municipalité de Rivière-Rouge, la chaussée est restée large, mais des cases de 
stationnement sur rue sont présentes. Les trottoirs sont plus larges que les trottoirs 
conventionnels et il est possible de remarquer la présence de verdure (zone de plantation ou 
Entre le noyau urbain et les entrées d'agglomération, la rue 
Principale est très large et bordée de zones d'accotement 
véhiculaire. Par la suite, de grands espaces de 
stationnements sont présents. Aucune plantation n'est 
présente.
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gazonnement) en façade des bâtiments. Des traverses piétonnes sont également délimitées 
par un marquage au sol (voir figures 25 et 26). 
Figure 25 - Coupe G-G' : Aménagement dans le noyau urbain de Rivière-Rouge
Source : Véronique Montpetit
Figure 26 - Aménagement type dans le noyau urbain de Rivière-Rouge
Source : Google Streetview, image captée en septembre 2012
La rue Principale possède des trottoirs larges de chaque 
côté de la chaussée, des stationnements sur rue et des 
zones de plantation. 
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3.2ANALYSETHÉMATIQUEDESENTRETIENSPRÉLIMINAIRES
L'analyse thématique, présentée ici, concerne les stratégies et aménagements mis en place 
avant ou après l'implantation des voies de contournement qui ont été soulevés par les 
répondants dans les différentes municipalités à l'étude. Il est à noter que les réponses 
obtenues des résidents de la municipalité de La Conception sont éloquentes : il n'y aurait eu 
aucune stratégie ou mesure mises en place afin de minimiser les impacts de l'implantation 
de la voie de contournement.  
3.2.1L'AFFICHAGEETLESENTRÉESD'AGGLOMÉRATION
Les entrées d'agglomération ayant suscité le plus de commentaires sont les entrées ayant 
des carrefours giratoires. Dans la majorité des cas, les carrefours giratoires sont bien perçus 
et accentuent la fluidité. Les carrefours giratoires sont, pour la plupart des répondants, utiles 
et sécuritaires. 
 Il n'y a que très peu de répondants qui ont manifesté de la méfiance face à ces types 
d'aménagement. Selon ces répondants, les carrefours giratoires sont dangereux et les 
indications ne sont pas claires. Ils seraient possiblement la cause d'accidents. 
Les aménagements de types «bretelles d'accès» n'ont suscité aucun commentaire de la part 
des répondants lors des entretiens préliminaires.  
 «Mais ça va être bien, moi je n'y vois que du positif. Ça coûte moins cher, 
ils se sont aperçus où qu'il y avait moins d'accidents.»  
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 «Oui, moi je trouve que ça va bien... c'est plus intéressant pour les gens qui 
veulent venir [...]»
«Ce que j'entends dire souvent c'est que le carrefour giratoire là, le monde 
[…] n’aime pas ça du tout, c'est compliqué. Ce qui arrive, c'est comme hier 
[…] il y avait une dame, elle était là. Elle avançait, reculait, avançait et 
reculait. Je me disais : "c'est ça qui provoque les accidents dans le fond". 
Disons qu’honnêtement [les gens n’ont] jamais conduit dans un carrefour. 
Mais je sais que depuis qu'ils le font, je fais plus attention. Je sais qu'il y a 
beaucoup de personnes qui ne savent pas [comment l'utiliser].» 
3.2.2LESNOYAUXURBAINS
Les aménagements mis en place sur les rues principales des municipalités ont également 
obtenu des réponses contradictoires. Des répondants ont mentionné qu'ils n'avaient 
absolument rien qui avait été fait et certains ont même été plus précis en spécifiant qu'il n'y 
avait rien pour les cyclistes.  
Par contre, la majorité des répondants ont mentionné qu'il y avait maintenant des passages 
pour piétons aux intersections et que les automobilistes pouvaient recevoir des amendes de 
100 dollars s'ils ne laissaient pas passer les piétons en priorité. De plus, des répondants ont 
constaté le manque de disponibilité de stationnement sur rue.  
La majorité des répondants qui ont pris connaissance des changements ont même 
mentionné que les rues principales étaient beaucoup moins dangereuses, qu'elles permettent 
d'aller travailler à pied et qu'elles sont intéressantes pour le magasinage, contrairement à ce 
qu’elles étaient auparavant. De plus, étant donné que la circulation de transit est surtout 
située sur la nouvelle route, il est plus facile de traverser la rue. 
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«Oui, davantage, depuis l'année dernière, ils ont mis déjà pour les passages 
pour piétons, des petites amendes de 100$ si on ne laisse pas passer. Donc ça 
déjà, c'est comme un plus. […] on ne voit pas ça partout.»  
«Les livreurs, quand ils arrivent, il y a tellement de trafic, bien souvent il n’y 
a pas de place pour le stationnement. Ils sont obligés de stationner en double, 
puis ils n'ont pas le droit...Bien souvent, ils sont là, puis les polices les 
captent tout de suite... c'est ce que j'entends de la part des camionneurs.»
 «Oui, c'est agréable, plus facile, moins dangereux de traverser la rue à 
pied.»
«On magasine plus ici […].Avant, on ne pouvait pas venir magasiner parce 
qu’il n’y avait pas de stationnements. Tu ne pouvais pas traverser la rue. Ça 
ne sentait pas bon, parce qu'il y avait trop de trafic. C'était vraiment 
déplaisant. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui reviennent magasiner 
dans les environs. Ils nous le disent, tous les gens des environs reviennent 
magasiner ici. Avant, ils ne venaient presque plus parce qu'ils restaient pris à 




Lorsque les répondants ont fait part de leur impression concernant les mesures incitatives 
mises en place, certains ont répondu qu'elles étaient inefficaces tandis que d'autres ont 
mentionné diverses mesures qui leur semblaient bien fonctionner.  
Quelques répondants ont également mentionné que la présence d'évènements annuels 
sportifs ou culturels amène une quantité importante de clientèle. De plus, les attraits 
touristiques propres aux municipalités sont favorables à l'identité distincte de celles-ci. 
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La disponibilité des stationnements a été mentionnée par la grande majorité des répondants. 
De plus, la présence d'une piste cyclable et des trottoirs plus larges inciteraient au transport 
actif. Par ailleurs, sur les rues principales, les conditions atmosphériques se seraient 
grandement améliorées depuis la mise en place des voies de contournement selon la 
majorité des répondants. Ce facteur inciterait donc plus de résidents et potentiellement des 
touristes et voyageurs à magasiner et marcher sur les rues Principales.  
De plus, il a été mentionné à l'auteure que la voie de contournement a permis de mettre en 
place un espace récréatif extérieur, de type parc linéaire, informel. En effet, une clôture a 
été implantée de part et d'autre de la voie de contournement. Ce nouvel espace déboisé est 
utilisé par les résidents pour des activités quotidiennes de plein air. 
Les servitudes de non-accès implantées par le MTQ aux abords de la nouvelle route 117 ont 
été soulevées par quelques répondants. Selon eux, ces servitudes de non-accès limiteraient 
le développement économique des municipalités.
«Il y a tout.[…] On est en ville là, et tu as tout à pied[…] L'hiver, il y a le 
déneigement. Les routes et les trottoirs sont déneigés tous les matins.»  
«Il y a de plus en plus de touristes, surtout le Ironman qui [a] amené 
beaucoup beaucoup de monde.»
 «C'est déjà entendu que les entreprises n'auront pas le droit de se bâtir sur le 
bord de la voie de contournement, contrairement à St-Jovite où c'est plein 
d'entreprises sur ce qui était la voie de contournement à l'origine. […] Ça 
peut nuire aux stations d'essence, dépanneurs...»  
«C'est plus agréable de passer ici probablement, plus facile de stationner. 
Les commerces, c'est plus intéressant de venir [les visiter], je pense.»
«On a des trottoirs plus larges, pas partout, mais déjà c'est aidant.»  
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«Il y a une clôture tout le long de la voie de contournement, puis on va 
prendre des marches là avec notre chien.»  
3.2.4SYNTHÈSEDESENTRETIENSPRÉLIMINAIRES
Au final, les entretiens préliminaires auprès des résidents et commerçants montrent que les 
aménagements effectués pour revitaliser les noyaux urbains aident les résidents à se sentir 
en sécurité sur les rues principales. Par contre, les entrées d'agglomération et la 
signalisation sont beaucoup moins importantes à leurs yeux. En ce sens, ces types 
d'interventions contribuent peu à l'acceptation sociale des voies de contournement. À 
l'inverse, les mesures incitatives pour améliorer l'économie ont un impact considérable sur 
la vision des voies de contournement implantées auprès des répondants.  
Les nombreux commentaires contradictoires récoltés par l'auteure lors des entretiens avec 
les résidents et commerçants des municipalités engendrent une deuxième série d'entretiens, 
avec les planificateurs urbains cette fois-ci. Les entretiens avec les planificateurs urbains 
permettront de confirmer ou d'infirmer les dires des répondants approchés pour les 
entretiens préliminaires. De plus, les planificateurs urbains sont en mesure de justifier les 
choix effectués par les municipalités tout en ayant une vision globale du territoire. Les 
entretiens avec les professionnels portent donc sur les processus décisionnels, les 





Dans cette partie, les données recueillies lors des entretiens avec les planificateurs urbains 
sont exposées. En premier lieu, les données recueillies concernant les processus 
décisionnels et les justifications des voies de contournement sont relatées. Par la suite, les 
données analysées concernent l'affichage, les entrées d'agglomération, les noyaux urbains et 
les mesures incitatives pour améliorer l'économie locale des municipalités à l'étude sont 
présentées.
3.3.1JUSTIFICATIONDESVOIESDECONTOURNEMENTSURLAROUTE117
Les contournements effectués sur la route 117 sont planifiés depuis très longtemps. En 
effet, un des objectifs du plan de transport du MTQ est de relier la région montréalaise à 
celle de l'Abitibi par la route 117 et d'améliorer la fluidité et la sécurité sur cette voie 
(MTQ,2001).
D'ailleurs, selon les répondants, la principale raison pour avoir implanté une voie de 
contournement dans les municipalités à l'étude est reliée à la pression des automobiles sur 
les infrastructures. En plus d'accentuer la sécurité, les répondants ont également admis que 
la construction des voies de contournement était aussi demandée par la population depuis 
près de trente (30) ans dans certains cas. Voici quelques exemples de commentaires émis 
par les professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme consultés : 
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«À cause de l’achalandage grandissant lors de la période estivale. On 
pouvait voir une congestion de pare-choc à pare-choc de Labelle à Rivière-
Rouge (sur plus de 20 km) à presque toutes les fins de semaine (le vendredi à 
la fin de l’après-midi et le dimanche à partir du début de l’après-midi).»  
«Principalement, ce sont les gros problèmes de circulation, de la fluidité de 
la circulation, c'est sûr que la voie de contournement a été demandée, ça fait 
30 ans qu'on en parle ici. Principalement, pour améliorer la fluidité de la 
circulation qui montait au nord, vers Mont-Laurier.»
3.3.2PROCESSUSDEPLANIFICATIONETACTEURSIMPLIQUÉS
Lors des entretiens réalisés entre l'auteure et les planificateurs urbains, quelques questions 
concernant la planification des voies de contournement et les acteurs impliqués ont été 
abordées. Tous ont identifié le MTQ comme étant l'acteur principal dans la planification 
d'un contournement. Par la suite, les M.R.C, les municipalités, le BAPE, les centres locaux 
de développement (C.L.D.) et la population sont les autres acteurs impliqués et affectés par 
la mise en place d'une voie de contournement.  
a)Processusdeplanificationthéorique
Selon les planificateurs qui ont participé aux entretiens, le MTQ mandate des firmes afin 
d'étudier les répercussions d'une voie de contournement sur le territoire. À la suite des 
études préliminaires, le MTQ planifie la voie de contournement. En d'autres mots, il 
localise le meilleur endroit pour la nouvelle route, localise et quantifie les accès à la 
municipalité à contourner. Une fois le projet mis en place, le MTQ approche la municipalité 
régionale de comté (M.R.C.) et lui demande d'ajuster les orientations du schéma 
d'aménagement et d'urbanisme afin de concorder avec le projet de contournement. Une fois 
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le schéma d'aménagement modifié, la M.R.C. contacte la municipalité touchée et cette 
dernière doit transformer son plan d'urbanisme pour que celui-ci respecte les nouvelles 
orientations de la M.R.C.
«Dans le schéma d'aménagement de la MRC, il y a eu un plan qu'on appelle 
PACR  (Plan d'affectation du corridor routier), produit par le MTQ qui a dû 
être incorporé au schéma d'aménagement à l'époque pour tenir compte de 
cette nouvelle voie de contournement là et il a eues certaines dispositions qui 
ont été incluses au schéma précisant justement d'être prudent dans les actions 
locales en terme d'urbanisme, de ne pas déplacer les problématiques vers la 
voie de contournement donc de limiter les usages commerciaux, pour éviter 
ce qu'il s'est fait dans la région de Tremblant[...]» 
Parallèlement aux changements apportés au plan d'urbanisme, il arrive de plus en plus 
souvent que le MTQ demande à la municipalité d'adopter un règlement de contrôle 
intérimaire pour le territoire où la voie de contournement est planifiée. Étant donné que le 
MTQ impose des servitudes de non-accès le long des voies de contournement, l'interdiction 
du morcellement pour le lotissement à l'intérieur de l'emprise, comme cela a été fait dans la 
MRC des Laurentides, permet de restreindre cette spéculation. Pour certains 
professionnels : 
«les spéculateurs s'en donnent... ils morcellent et ils voient arriver le MTQ et 
essaient de donner une plus value à leurs terres pour qu’ils aient des 
dédommagements accrus du MTQ quand ils vont être expropriés.»  
C'est à la suite de toute cette planification que les consultations publiques et les études 
environnementales effectuées par le BAPE commencent. Le MTQ donne alors au BAPE 
toutes les informations techniques relatives à la justification du contournement au BAPE. 
Une fois les études du BAPE achevées, cet acteur transmet ses recommandations au 
ministère. Les recommandations portent, entre autres, sur les impacts environnementaux et 
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sur les craintes et avis de la population. Dans certains cas, la municipalité sert également de 
pont entre la population et le MTQ. Effectivement, certaines municipalités recueillent 
l'opinion de la population et votent, lors du conseil de ville, si les points soulevés par la 
population sont assez importants pour être acheminés au ministère. Le cas échéant, une 
résolution est adoptée. De plus, la municipalité joue un rôle dans la transmission 
d'informations à la population et au C.L.D. Les stratégies planifiées pour préparer la 
population et le territoire au contournement y sont également discutées lors de séances 
d'informations. 
«[...] les gens nous écrivaient pour nous demander d'ajuster tel élément...du 
peaufinage [...]. Les consultants, qui étaient engagés par la chambre de 
commerce qui représentait les commerçants, les commentaires étaient 
transmis à nous, la Ville, et c'est la Ville qui devait se positionner et 
transmettre ses recommandations au MTQ sur la base de toutes ces 
consultations là. On agissait comme un médiateur dans tout cela.»  
b)Processusdeplanificationenpratique
Malgré le processus de planification mentionné dans les paragraphes précédents, certains 
facteurs doivent être pris en considération afin de comprendre le processus réel de la mise 
en service d'une voie de contournement. En effet, lors de certains entretiens, des 
planificateurs ont fait part de discordances entre la planification théorique et pratique. Ces 
commentaires sont présentés dans les paragraphes suivants. 
Premièrement, plusieurs planificateurs urbains ont signalé que le MTQ présente les projets  
de contournement aux autres acteurs de planifications urbaines lorsque ces derniers sont en 
phase finale. En d'autres mots, lorsque la planification du projet de contournement est 
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achevée. Il faut donc que les M.R.C. et les municipalités s'ajustent sans nécessairement 
avoir un réel pouvoir décisionnel.
«On nous demande de faire des choses, mais c'est le MTQ qui a le gros bout 
de l'affaire » 
«Le MTQ arrive avec un projet, on pourrait dire quasiment "canné", et il faut 
que la municipalité et la M.R.C modifient leurs planifications en fonction.»
Deuxièmement, certains conflits entre les orientations et planifications urbaines projetés et 
des conflits en termes de communication ont été soulevés lors des entretiens. Il a été perçu 
par certains professionnels, que le MTQ planifiait des voies de contournement pour 
répondre avant tout aux besoins des usagers de façon durable dans le temps, et que ce 
développement se faisait au détriment du développement urbain des municipalités. De plus, 
les discussions difficiles avec le MTQ sont parfois alourdies par le fait qu'il y a souvent un 
intervenant différent à chaque rencontre avec une municipalité en particulier. 
« Il y avait des conflits entre les orientations planifiées par la municipalité 
versus l'orientation que souhaitait le MTQ. Même que lors d'une rencontre, 
on s'est fait demander par le MTQ jusqu'où le développement allait être et 
quand il allait arrêter»  
«Les discussions avec le MTQ ont été très laborieuses au début, car à chaque 
rencontre, le MTQ changeait d’intervenant et il fallait toujours recommencer 
au début, même si nous avions fait un procès-verbal.»  
Troisièmement, plusieurs ont mentionné des discordances entre la théorie et la pratique au 
niveau des consultations publiques. Effectivement, certains planificateurs qualifient ces 
consultations comme étant plutôt des séances d'informations.  
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«Il n'y a pas eu de vraies consultations, ce sont plutôt des séances 
d'information. Le MTQ demande des dépôts de mémoire, mais monsieur-
madame-tout-le-monde ne peuvent pas créer de tels mémoires.»  
En contrepartie, des planificateurs urbains ont mentionné qu'il y avait eu de nombreuses 
consultations et qu'elles s'étaient bien déroulées : 
« [...] ils ont fait ça de manière très professionnelle et transparente, toujours 
en demandant l'opinion de la municipalité et en voulant qu'elle se prononce 
par résolution du conseil pour s'assurer d'aller chercher l'appui. Ils n'ont pas 
fait ça de manière cavalière.»  
 «Ce dont je me souviens […] c'est qu'il n'y avait pas de contestations sur la 
justification, les gens ne remettaient pas en doute le projet. »
Pour conclure, un petit nombre de planificateurs urbains ont soulevé des points importants à 
mettre en perspective. En premier lieu, lorsque les projets de contournement sont présentés 
au BAPE, la justification première est la sécurité. Dans cet esprit d'amélioration, le BAPE 
ne peut à peu près pas contester le projet. Il ne peut que recommander, à titre d'exemple, 
des changements mineurs dans la localisation de la voie de contournement. Dans un 
deuxième temps, le BAPE ne fait que recommander et ne peut exiger. En d'autres mots, le 
MTQ n'a pas le devoir de respecter toutes les recommandations émises. Dans un troisième 
temps, il est mentionné, dans les rapports du BAPE, que le MTQ fera un suivi des projets 
(notamment pour les municipalités de Labelle et de Rivière-Rouge) à la suite de la mise en 
place des contournements. Lors des entretiens, l'auteure a recueilli des commentaires 
concernant le fait qu'il n'y avait pas encore eu de suivi économique dans ces municipalités.  
«Dans ses recommandations, le MTQ avait promis d'accompagner la 
municipalité dans le lendemain, de préparer la municipalité aux 
conséquences des voies de contournement sur la vitalité de son noyau 
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villageois et sur son développement économique. Ça s'est fait, oui et non, 
c'était plus un accompagnement professionnel.» 
«Il y avait un protocole d'accompagnement économique pour les impacts 
économiques […] on appelle cela un protocole d'accompagnement... 
Évidemment, c'est tout récent aussi la construction et je ne suis pas sûr qu'on 
ait quoi que ce soit encore.» 
Finalement, selon les données amassées, chaque acteur touché par l'implantation d'une voie 
de contournement possède un poids décisionnel différent selon son niveau hiérarchique. En 
résumé, le MTQ a un très grand pouvoir décisionnel et, selon certains planificateurs, il 
impose sa vision aux municipalités et aux populations. Par contre, il est important de 
mentionner que cette structure est majoritairement présente dans l'étude de cas présente, 
mais n'est peut-être pas un reflet des planifications routières à l'échelle de la province. Afin 
de bien visualiser cette hiérarchie, un schéma des liens entre les acteurs est présenté à la 
figure 11 suivante. 
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Figure 27 - Poids décisionnel de chaque acteur impliqué dans l'implantation d'une 
voie de contournement associé à l'étude de cas
Source : Véronique Montpetit 
La taille et le niveau de gris des bulles représentent le 
poids décisionnel de chaque acteur. Le texte en 
magenta représente des actions imposées, tandis que 
le texte en turquoise représente des actions concertées. 
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3.3.3L'AFFICHAGEAUXENTRÉESD'AGGLOMÉRATION
Selon les planificateurs avec qui l'auteure s'est entretenue, l'affichage est perçu comme 
étant un bon moyen pour démontrer que leur municipalité est dynamique. Pour la grande 
majorité des planificateurs, l'affichage permet de créer une image distincte liée aux 
municipalités. Par contre, il faut que cet affichage soit concerté et localisé à des endroits 
stratégiques. Pour d'autres intervenants, l'affichage aux entrées d'agglomération ne doit pas 
être vu comme étant une stratégie de développement. Par contre, l'affichage dans la 
municipalité l'est. Pour ces planificateurs, bien informer et diriger la circulation qui entre 
dans les municipalités par de l'affichage adéquat est la clé du succès. 
«Et la signalisation pour notre ville devient une marque de commerce. On a 
des panneaux qui se distinguent, de manière solide, par rapport à d'autres 
municipalités. Il faut que ça soit de qualité, placé à des endroits stratégiques. 
Il ne faut pas que ça soit un chaos. Organisée au bon endroit et utile, la 
signalisation peut jouer un rôle.»
«L’affichage n’est pas une stratégie de développement en soi, elle permet de 
s’afficher pour les passants et touristes qui ne connaissent pas la 
municipalité. Les panneaux bleus de l’ATR permettent d’informer les 
passants des services afin de se ravitailler, manger et de s’héberger pour une 
nuit. Cependant, l’affichage à l’intérieur du village est très important pour 
bien situer le touriste pour ne pas qu’il se perde et se décourage.»
Il semble que l'affichage soit un point délicat pour les municipalités ayant une voie de 
contournement. Effectivement, la plupart des municipalités ayant une voie de 
contournement veulent s'afficher sur la nouvelle route 117 afin de démontrer qu'ils existent. 
Malgré ce souhait légitime, la règlementation du MTQ sur cette route cause certains maux 
de tête aux planificateurs. Effectivement, la règlementation qui s'applique est la même que 
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celle qui est appliquée pour une infrastructure autoroutière, donc aucune affiche n'est 
autorisée dans l'emprise du MTQ (à l'exception des panneaux verts).  Cette règlementation 
frustre d'ailleurs certains planificateurs locaux interrogés par l'auteure. 
«On a mis une affiche "Bienvenue" l'an passé, ce qui n'était pas fait avant... 
c'est sûr que ça permis aux gens de se retrouver parce qu'au début certains 
panneaux, même du MTQ, n'étaient pas installés, donc les gens ne savaient 
même plus où se retrouver, ça, ça été difficile...et c'est sûr qu'on n'a pas 
beaucoup de latitude avec le MTQ.... parce que le MTQ, leur principal 
objectif c'est la circulation, la fluidité et la sécurité des usagers aussi. Il y 
aurait peut-être certaines petites choses qui pourraient se faire pour 
avantager les centre-ville, les municipalités.»  
«Maintenant, ce qui se passe dans cette municipalité, il y a beaucoup 
d'affichages non autorisés qui se sont implantés le long de la voie de 
contournement. Ça, ce n'est pas nécessairement permis dans les règlements 
actuels. À la décharge de la municipalité, elle a proposé un projet de 
signalisation à l'entrée de leur village au MTQ, mais le MTQ semble-t-il 
n'acquiesce pas à ce projet d'affichage. Présentement, il y a un peu 
d'affichage sauvage qui se passe le long de cette voie de contournement.»   
De plus, il ressort des rapports du BAPE, qu'une signalisation et un affichage identitaire 
incitent la circulation de transit à entrer dans le noyau urbanisé de la municipalité. 
D'ailleurs, le MTQ suggère que les commerces s'associent afin de créer une signalisation 
coordonnée et non conflictuelle entre elles (BAPE, 2003). Un slogan et un logo propres à la 
municipalité seraient même à envisager : 
 «Les commerçants auraient toujours la possibilité de recourir au programme 
de signalisation touristique des attraits, des activités et de l’hébergement 
proposé par le MTQ et Tourisme Québec. Celui-ci, bien connu par son 
utilisation des panneaux bleus, obtiendrait d’ailleurs un taux de satisfaction 
assez élevé (document déposé DB17). En ce qui concerne l’affichage, le 
promoteur suggère aux commerces de s’associer pour annoncer 
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conjointement les services offerts à l’intérieur de leur municipalité. Par 
ailleurs, afin d’attirer la clientèle de transit à l’intérieur du noyau 
commercial, il lui semble approprié d’acquérir une certaine notoriété et 
d’utiliser, par exemple, un slogan qui apparaîtrait aux abords de la voie de 
contournement tout en étant visible aux entrées de la municipalité 
(documents déposés PR3, p. 87-88 et DA8 p. 22-23)» (BAPE,2003). 
3.3.4LESENTRÉESD'AGGLOMÉRATION
Dans un premier temps, l'élément qui a fait l'unanimité auprès des planificateurs est la 
bonne localisation des entrées d'agglomération. Selon eux, il faut qu'il y ait une entrée qui 
soit située à proximité des noyaux urbains afin d'éviter que la circulation de transit ait à 
circuler longtemps avant d'atteindre le noyau. De plus, il a également été mentionné que 
l'aménagement de ces entrées doit être de très grande qualité. C'est en quelque sorte une 
stratégie pour susciter l'intérêt des passants. De plus, les entrées d'agglomération doivent 
être aménagées de manière à marquer une transition entre un milieu urbain et rural. 
«Si on fait des entrées et des sorties de la ville, je pense qu'il faut qu'ils 
arrivent à des endroits stratégiques, être le plus efficaces possible.»
«Si on n'aménage rien, c'est comme si on laissait aller. [il faut] démontrer 
qu'on porte attention à nos entrées parce que c'est souvent ce que certaines 
places laissent aller. Le centre est tout bien beau, mais quand tu rentres, tu te 
demandes où est-ce que tu es. Et quand tu ressors, c'est pareil. Je pense que 
du point de vue d'un contournement, l'entrée, c'est important de bien 
l’aménager pour susciter certains intérêts. »  
Un deuxième point qui est ressorti des entretiens avec les planificateurs est la pression 
exercée sur les terrains adjacents aux entrées d'agglomération. Selon la plupart des 
planificateurs, ces terrains sont les plus susceptibles d'être développés pour le commerce. 
Étant donné que ces terrains sont les premiers à être vus de par les automobilistes qui 
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circulent sur la route 117, les commerçants veulent tous être les premiers à pouvoir attraper 
cette clientèle. À l'aide de servitudes de non-accès et de règlements appropriés, les 
municipalités et les M.R.C. peuvent contrôler le développement. Par contre, la pression de 
la population et des commerçants se fait ressentir.  
«Notre ville subit de la pression de la part de développeurs ou de 
commerçants qui veulent justement essayer de se déplacer ou d'aller 
s'implanter le long de la route de contournement. Le MTQ a mieux planifié 
ses choses cette fois-ci en imposant justement des servitudes de non-accès. 
Par contre, sur des voies d'accès secondaires ou sur des voies 
perpendiculaires le MTQ a quand même autorisé et même construit […] des 
accès, ils ont installé des ponceaux : ce qui crée une pression sur la ville.» 
«C'est sûr qu'on a une forte pression vers le sud, les petits commerces, qui 
sont juste avant l'entrée sud, c'est comme le territoire où il y a des demandes 
de modifications d'usage. […] Il y a un déplacement des bannières, un 
déplacement des commerces aux entrées sud. On ne peut pas contrer la 
demande […] on ne veut pas non plus vider notre centre-ville.»
3.3.5LESNOYAUXURBAINS
Pour la majorité des planificateurs, les aménagements ou les réaménagements des noyaux 
urbains sont essentiels lorsqu'une voie de contournement est planifiée et mise en service. Il 
faut donner à l'ancienne route un caractère particulier. De plus, il faut que le noyau possède 
des atouts particuliers afin de se distinguer des autres noyaux des municipalités 
environnantes. La présence d’une image distinctive est importante :   
«S'il n'y a pas de petites boutiques, de petits commerces typiques uniques, on 
dirait que ça n'évolue pas, que ça ne change pas, ça reste un noyau pour les 
gens qui l'utilise seulement et pas un noyau que beaucoup de gens de 
l'extérieur pourraient utiliser.» 
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Un des objectifs de la revitalisation est de redonner à la rue principale un caractère 
villageois. Dans un rapport publié par le BAPE, un programme particulier d'urbanisme 
(PPU) ainsi qu'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) étaient des outils préconisés pour effectuer une revitalisation de qualité. Les 
stratégies proposées sont, entre autres, la mise en place d'un programme d'acquisition 
d'immeubles, l'implantation d'une épicerie, la relocalisation du Bureau d'Information 
Touristique et l'ajout de restaurants et d'hébergement. Le réaménagement des intersections 
et de la chaussée pour une échelle humaine et pour créer des espaces végétalisés est 
également à prévoir. Un lien de type «promenade» devrait être aménagé. 
De plus, plusieurs professionnels croient que des incitatifs, au niveau financier ou au niveau 
de la facilitation des procédures pour les demandes de permis, devraient être mis en place. 
Ces incitatifs prouveraient la bonne volonté des municipalités auprès des commerçants et 
démontreraient qu'ils ont à cœur le bon développement de leur noyau. Les programmes 
particuliers d'urbanisme ainsi que les programmes d'implantation et d'intégration 
architecturaux (PIIA) semblent également être priorisés afin de contrôler les interventions 
sur le territoire.  
«Chaque amélioration des noyaux urbains dans toute sorte de projets, 
comme "Rue Principale", ça va toujours améliorer la situation des 
commerçants, en tous les cas, c'est probablement un des principaux objectifs. 
[...] Les villes ont le rôle d'aider les commerçants, soit en finançant une 
certaine partie des coûts des travaux par des programmes comme le 
programme "Rue principale" et peut-être aussi, pour l'avoir vécu, au niveau 
urbanistique en simplifiant les processus d'approbation, d'autorisation et de 
permis [...].Ça serait un gros rôle des municipalités d'essayer d'offrir un 
service, une procédure améliorée ou plus rapide pour les encourager. [...]Ce 
sont des petits moyens comme ça, qui montrent que la ville se soucie de 
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l'image de son centre-ville et qu'elle essaie d'aider ses commerçants au 
maximum.» 
«Le conseil peut adopter des incitatifs au développement, mais toujours est-il 
qu'il faut qu'il sache qu'est-ce qu'ils veulent. C'est important de connaitre son 
marché. [...] Donc, une municipalité qui reçoit ou qui a à vivre avec une voie 
de contournement, c'est essentiel de connaitre son marché et sa clientèle, 
offre et demande, et d'ajuster sa règlementation en conséquence.»  
Certaines interventions dans les noyaux urbains sont réalisées conjointement par le MTQ et 
les municipalités. Par contre, ces interventions ne sont pas effectuées systématiquement 
lorsqu'une voie de contournement est implantée. D'ailleurs, le cas de la municipalité de La 
Conception sort du lot, aucun réaménagement n’a été accompli à la suite de la mise en 
service de la voie de contournement, et ce, malgré une étude élaborée par une firme 
d'urbanisme. La taille de l’économie locale expliquerait peut-être cette réalité.
«Il y a [de l’accompagnement] dans tous les [projets de] contournements, 
même à La Conception. […] Pour ce qui est de Rivière-Rouge, on est allé un 
peu plus loin considérant qu'il y avait une infrastructure là de commerces. 
Labelle aussi[…] on est allé un petit peu plus loin... C'est vraiment 
discrétionnaire. Il n'y a pas vraiment de normes qui encadrent ça.»  
La diminution de la largeur des rues et la réduction de la vitesse permise pour les véhicules 
automobiles sont des stratégies qui ont, entre autres, été mises en place pour réaménager les 
rues principales. Par ailleurs, les stratégies mises sur pied sont parfois réalisées de manière 
plus ou moins planifiée. Un planificateur a d'ailleurs mentionné que l'aménagement du 
noyau d'une municipalité à l'étude a été conçu afin de s'adapter au fur et à mesure à la 
demande et à l'arrivée d'une clientèle plus touristique. 
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Afin d'inciter une partie de la circulation de transit à s'arrêter dans la municipalité de 
Labelle, celle-ci a fait une demande pour faire partie du regroupement des «Villages-
Relais». La Fondation des Villages-Relais du Québec a été fondée en 2009 et a pour 
mission d'assurer que les municipalités membres offrent des services diversifiés et de 
qualité à longueur d'année. La candidature de la municipalité de Labelle a été acceptée 
avant la mise en service de la voie de contournement (Pichette-Dufresne,2008).
Certains planificateurs croient que des percées visuelles pourraient être implantées pour 
permettre à la circulation de voir qu'il y a un noyau urbain à proximité.  
3.3.6LESMESURESINCITATIVESPERMETTANTD'AMÉLIORERL'ÉCONOMIE
LOCALE
En tout premier lieu, la voie de contournement n'est pas perçue comme un moyen de 
développement économique local pour plusieurs des planificateurs que l'auteure a 
contactés. Elle est surtout perçue comme étant un moyen de développement économique 
régional. En effet, selon la majorité d'entre eux, les voies de contournement permettent de 
se rapprocher de certains secteurs qui étaient considérés comme étant éloignés auparavant. 
Elles permettent donc d'amener de la richesse de l'Abitibi ou de Montréal à la région des 
Laurentides.
«Ça pourrait être perçu comme un moyen de développement économique, 
mais je ne suis pas sure que ça serait pour notre ville, mais peut-être  plus 
pour l'ensemble de la région des Laurentides. » 
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Dans cet ordre d'idée, quelques planificateurs soulèvent que les activités culturelles ou 
sportives qui ont lieu dans les municipalités environnantes ont des répercussions sur leur 
territoire; des répercussions au niveau de la demande en hébergement principalement. 
D'un autre point de vue, les voies de contournement sont soit considérées comme n'étant 
pas du tout un moyen de développement ou soit comme un moyen de développement 
économique. En effet, il semblerait que pour le cas de La Conception en particulier, la voie 
de contournement ait complètement tué le développement commercial, au point où la 
plupart des planificateurs des municipalités environnantes utilisent cette municipalité en 
contre-exemple de ce qu'il ne faut pas devenir.  
«Pour le reste, c'est sûr qu'on ne voulait pas devenir comme La Conception, 
faire vider complètement le centre-ville et qu'il n'y ait plus aucun commerce, 
plus de vie dynamique. » 
«Il y a La Conception, quant-à-moi qui est devenu un village fantôme, je 
pense qu'il n'y a même plus un dépanneur dans ce village là. Ce village-là, je 
pense qu'il a subi les contrecoups de la voie de contournement au niveau 
commercial.»  
Selon certains professionnels, la route 117 est sans contredit une opportunité de 
développement économique. La municipalité doit se positionner sur sa vision de 
développement afin de profiter de la grande quantité de passants. Les règlements de zonage 
sont un moyen efficace pour contrôler les secteurs où seront situés les commerces. Ainsi, la 
municipalité s'assure que la circulation de transit s'arrête dans le noyau. De plus, la 
tranquillité et la quiétude des noyaux urbains peuvent, selon certains, être un moyen pour 
amener les populations à utiliser et s'approprier leurs noyaux urbains. 
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«Oui, c'est une opportunité qu'il faut saisir, on ne peut pas l'ignorer. Parce 
que si on l'ignore, c'est là qu'il va y avoir un étalement commercial et c'est là 
que le centre-ville risque d'avoir des pertes... » 
«Le contournement de la route permettra au village de retrouver plus de 
quiétude et de développer une économie axée sur le tourisme en ayant un 
village plus accessible au tourisme et plus beau esthétiquement. À présent, 
tous les éléments sont en place afin de travailler sur un village accueillant en 
encourageant le transport à pied ou à vélo et de mettre en valeur les attraits 
physiques et naturels des lieux.»
Peu de municipalités se seraient dotées d'un programme de sensibilisation aux achats 
locaux. L'implantation d'un programme de subventions pour les épiceries et les commerces 
liés à l'hébergement est présent. Tous les planificateurs ont d'ailleurs mentionné que cette 
stratégie serait à mettre en place prochainement dans toutes les municipalités ayant une 
voie de contournement sur le territoire des Laurentides.  
Par ailleurs, tous conviennent que la région des Laurentides doit se repositionner en termes 
de développement économique. Présentement, le développement de la région est accentué 
sur l'industrie du tourisme. Par contre, avec les nouvelles voies de contournement qui sont 
implantées depuis les dernières années, la circulation de transit et les touristes se font plus 
rares. Pour certains, l'hébergement et le développement résidentiel sont un moyen de 
développement. Pour d'autres, la diversification de leur économie passe par un 
développement d'un pôle industriel qui amènerait des emplois sur le territoire. 
«Ça va être de diversifier l'économie pour augmenter le poids commercial 
(commerce de détails et services) et augmenter le poids industriel 
(manufactures) adapté à notre contexte, des entreprises qui sont compatibles 
avec notre développement commercial et avec notre développement 
touristique. Ils appellent ça la chaine de valeur touristique. Qu'est-ce que nos 
chaines touristiques consomment qui peuvent être fabriquées sur place ?»  
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3.4ANALYSECOMPARATIVE
Dans cette partie de l'étude, l'auteure tente de comparer les stratégies mises en place dans 
chacune des municipalités à l'étude et les niveaux d'acceptabilité des voies de 
contournement par la population. Cette analyse comparative permet de faire ressortir les 
actions prises par les planificateurs urbains qui ont un réel impact sur la bonne acceptabilité 
d'un contournement. 
3.4.1COMPARAISONENTRELESSTRATEGIESMISESENPLACE
Dans un premier temps, les stratégies relevées dans les paragraphes précédents sont 
regroupées dans les tableaux 8 à 11. Les stratégies mises en évidence dans les rapports du 
BAPE, celles relevées lors des observations terrains et celles obtenues des entretiens 
préliminaires et auprès des planificateurs urbains sont présentées. Ces tableaux permettent 
de bien visualiser et de bien comparer les stratégies et les municipalités entre-elles. Ces 
tableaux sont présentés aux pages suivantes.
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Tableau 8 - Stratégies provenant des rapports du BAPE
Recommandations du BAPE Recommandations des municipalités Recommandations du MTQ 
Saint-Jovite -
Diminution de la largeur de la 
chaussée, réduction de la 
vitesse automobile 
Aucune servitude de non-
accès, relocalisation 
d'entreprises le long de la 117, 
adaptation des services pour la 
clientèle de transit 
La Conception Aucune stratégie 
Labelle 
Mise en place d'un comité 
d'action-développement, 
implantation d'une servitude de 
non-accès, développer une 
image de marque pour le 
noyau, signalisation et 
affichage identitaires 
Implantation d'une servitude de 
non-accès, limiter l'étalement 
urbain, densification du noyau 
urbain, implantation d'un circuit 
culturel, stationnements 
incitatifs, installation de mobilier 
urbain et d'éclairage, réfection 
des trottoirs, implantation d'un 
PIIA, diversification de 




Mise en place d'un comité 
d'action-développement, 
implantation d'une servitude de 
non-accès, développer une 
image de marque pour le 
noyau, signalisation et 
affichage identitaire, 
concertation des parties 
prenantes du projet, 
programme de sensibilisation 
aux achats locaux 
Déplacement des lignes 
électriques, implantation de 
trottoirs larges, installation de 
mobilier urbain et d'éclairage, 
construction d'ilots de verdure, 
mise en place d'un programme 
de subventions pour les 
commerçants, membre de 
Villages-Relais
-
Source : Véronique Montpetit 
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Tableau 9 - Stratégies observées sur le terrain
Affichage Entrées d'agglomérations Noyaux urbains 
Saint-Jovite Une affiche personnalisée et une affiche conventionnelle 
Deux carrefours giratoires avec 
un aménagement paysager 
Trottoirs des deux côtés de la 
rue, présences de traverses 
piétonnes, affichage donnant la 
priorité aux piétons, 
stationnements sur rue 
La Conception Une affiche personnalisée et une affiche conventionnelle Trois accès en «T» Aucun aménagement 
Labelle Une affiche personnalisée Deux accès en «T» et un accès de type échangeur 
Aucun aménagement, 
discontinuité des trottoirs de rue
Rivière-Rouge Une affiche personnalisée et une affiche conventionnelle 
Deux carrefours giratoires avec 
un accès intermédiaire en «T» 
Trottoirs larges, stationnements 
sur rue, zone de plantation en 
façade des bâtiments, traverses 
piétonnes
Source : Véronique Montpetit 
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Tableau 10 - Stratégies soulevées lors des entretiens préliminaires
Entrées d'agglomérations Noyaux urbains Développement économique 
Saint-Jovite 
Nouveaux carrefours 
dangereux qui causent des 
accidents ou carrefours 
sécuritaires et bien aménagés 
Passages pour piétons, 
affichage donnant la priorité 
aux piétons, manque de 
stationnements
Le bon déneigement des 
trottoirs synonyme 
d'achalandage, évènements 
sportifs ou culturels, attraits 
touristiques personnalisés 
créent une image distincte 
La Conception Aucune stratégie 
Labelle Aucun aménagement Aucun aménagement 
La présence de la servitude de 
non-accès nuit à l'économie 
locale 
Rivière-Rouge Bien aménagées et facilites l'accès à la municipalité 
Bien aménagé, plus facile de 
circuler à pied, à vélo et en 
auto, présence de trottoirs plus 
large, plus facile de traverser la 
rue 
Bonne disponibilité des 
stationnements, présence de la 
piste cyclable et des trottoirs, 
amélioration des conditions 
atmosphériques, appropriation 
des lieux par la population pour 
activités de plein air 
Source : Véronique Montpetit 
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Tableau 11 - Stratégies soulevées lors des entretiens avec les planificateurs




Moyen de créer une 
image distincte, doit être 
concerté et bien localisé 
Localiser près des 
noyaux, aménagements 
de grandes qualités, 
marquer une transition 




mise en place de 
programmes incitatifs 
(soutien financier pour 
rénovation), alléger les 
procédures de demande 
de permis 
Ajustement du 
règlement de zonage, 
bien connaître sa 
clientèle, faire une étude 
de marché 
La Conception Peu important Localiser près des noyaux 
Redonner un caractère 
villageois et non 
autoroutier 
Hausse de la demande 
d'hébergement lorsqu'il 
y a des évènements à 
Mont-Tremblant 
Labelle 
L'affichage aux entrées 
est moins importante 
que l'affichage à 
l'intérieur de la 
municipalité : elle doit 
orienter et informer 
Localiser près des 
noyaux, pression 
population pour 
développer les terrains 
adjacents
Redonner un caractère 
villageois et non 
autoroutier 





Moyen d'être visible et 
montrer que la 
municipalité est 
dynamique 
Localiser près des 
noyaux, pression 
population pour 
développer les terrains 
adjacents
Mise en place de 
programmes incitatifs 
(soutien financier pour 
rénovation) 




implantation d'un PIIA 
Source : Véronique Montpetit 
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Le premier élément à mentionner, lorsque les stratégies sont comparées, est la discordance 
entre les stratégies dictées dans les rapports du BAPE et celles obtenues des planificateurs. 
Lors des entretiens, aucun n'a mentionné les nouveaux aménagements urbains de manière 
explicite. Pourtant, l'aménagement des noyaux, tel que le mobilier urbain, l'éclairage ou les 
trottoirs, sont les premiers éléments mentionnés par la population. Évidemment, les 
planificateurs ont une vision plutôt règlementaire et s'appuient généralement sur les outils 
d'urbanisme pour être en mesure de développer leur territoire.
De plus, aux yeux des planificateurs, l'affichage localisé aux entrées d'agglomération 
semble être une stratégie importante afin d'attirer la clientèle de transit dans le noyau 
urbain. Encore une fois, des différences sont perceptibles. Premièrement, aucun des 
répondants de la population n'a fait mention de ces affichages, soit conventionnel ou 
personnalisé. Deuxièmement, lors des observations sur le terrain, l'auteure de la recherche 
n'a pas perçu une réelle image identitaire différenciée entre les affiches personnalisées des 
municipalités.
Par contre, une stratégie qui semble porter fruit est le bon aménagement des entrées 
d'agglomération à l'aide de carrefours giratoires et le paysagement. Effectivement, deux 
municipalités ont fait des efforts pour bien structurer et aménager leurs entrées et dans les 
deux cas, la population a démontré son appréciation. Sans nécessairement signifier que les 
entrées d'agglomération à l'aide de bretelles d'accès ou d'accès en «T» soient complètement 
à bannir, il faut qu'il y ait un certain effort en termes d'aménagement paysager qui soit 
réalisé.  
Par la suite, le bon dégagement des rues principales et leurs aménagements orientés sur le 
piéton semblent également faire partie des critères stratégiques à adopter. Effectivement, 
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autant pour la population que pour les planificateurs, l'ambiance et l'image distinctive 
apportent un flot d'achalandage qui était auparavant inimaginable. De plus, en termes 
d'économie locale, la présence d'évènements particuliers ou de commerces identitaires pour 
chaque municipalité est un gage de succès.   
3.4.2COMPARAISONDEL'ACCEPTABILITEDELAVOIEDECONTOURNEMENT
DANSCHAQUEMUNICIPALITE
La voie de contournement implantée dans la municipalité de Mont-Tremblant (secteur 
Saint-Jovite) et les travaux de réfection des entrées, par des carrefours giratoires, suscite 
des réactions mitigées. En général, les résidents de la municipalité ont bien identifié les 
différentes stratégies mises en place. Il est possible de croire qu'étant donné que les 
stratégies ont été implantées sur une longue période et que finalement elles ont pris place de 
manière à s'adapter tranquillement aux changements d'orientation économique, les résidents 
n'ont pas perçu de grands bouleversements dans leur quotidien. D'autant plus que la 
déviation de la route 117 sans servitude de non-accès a permis à la municipalité de 
développer un nouveau pôle d'attraction commercial. De ce fait, la population n'est pas 
totalement enclavée, car la circulation de transit passe tout de même dans une certaine 
partie du noyau urbain. La présence d'une identité commerciale présente sur la rue 
Principale laisse entrevoir que ce lieu poursuivra son bon développement économique. 
Par ailleurs, il ressort des entretiens avec les planificateurs urbains que la situation de Saint-
Jovite est particulière du fait que la voie de contournement est devenue, avec le temps, une 
strip commerciale. En fait, l'absence de servitude de non-accès a créé un déplacement des 
commerces vers la route 117, car ceux-ci obtenaient une meilleure visibilité. Maintenant 
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que la municipalité et le MTQ réalisent des aménagements de carrefours giratoires, les 
craintes sur les déplacements commerciaux se font sentir de nouveau.
«C'est une histoire amour-haine : autant une contrainte au développement 
qu’une opportunité. La contrainte qu'on peut habituellement entendre, qu'il y 
a de la compétition commerciale qui va venir vider le centre-ville. Donc, des 
fuites commerciales vers la route 117 qui sont tout à fait justifiées et aussi au 
niveau des contraintes physiques, ça vient séparer le territoire en deux... 
L'opportunité pour la Ville de planifier son développement commercial. 
L'autre avantage, c'est toute la question de l'embellissement : les carrefours 
giratoires, les terre-pleins et tout l'aménagement, le design urbain qui peut 
être fait avec les végétaux.»
«Ce qui est particulier à Mont-Tremblant, Saint-Jovite, est que la route 117 
actuelle est un contournement et ce contournement-là n'a pas été protégé par 
des servitudes de non-accès de sorte qu'il y a eu une relocalisation 
commerciale du centre-ville vers la nouvelle route de contournement. Et ce 
qui s'est produit avec le temps, on s'est retrouvé avec des problèmes 
similaires à une traversée d'agglomération sur le contournement : un truc qui 
est une aberration si on veut.»
Les répondants de la municipalité de La Conception ont, eux aussi, évoqué des avis mitigés 
concernant la voie de contournement. La moitié d'entre eux voit d'un mauvais œil le fait 
que la route 117 ne passe plus dans leur noyau urbain. En effet, depuis 1996, plusieurs 
fermetures de commerces et d'entreprises ont eu lieu. D'un autre point de vue, il a été 
soulevé par d'autres répondants que maintenant le territoire est beaucoup plus tranquille et 
cela est bénéfique. Il va sans dire que le cas de cette municipalité peut amener certains 
résidents situés dans les municipalités voisines à être craintifs. En effet, dans le PU de la 
municipalité de Labelle, la baisse économique de La Conception est évoquée afin de 
justifier le fait qu'il est possible que la municipalité de Labelle subisse ce type de 
conséquence également.  
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«Tout comme à La Conception récemment, on peut s’attendre à un certain 
abandon graduel de la vocation commerciale artérielle de la route 117 aux 
extrémités du village» (DAA,2002). 
Par conséquent, selon les personnes consultées, l'absence de planification stratégique et de 
concertation avec la population a certainement joué un rôle dans la fermeture des 
commerces. De plus, l'absence d'identité forte n'incite pas la circulation de transit à s'y 
arrêter.  
Par ailleurs, certains allèguent même que la municipalité est satisfaite de sa nouvelle 
vocation et retrouve maintenant une certaine tranquillité.
«Celui de La Conception, lui, c'est un tout petit village... et il y a quelques 
maisons. Auparavant, il y avait certains commerces, des restaurants... C'est 
tout fermé, ou à peu près... Cette strip commerciale là est morte. [Il n’y a eu] 
aucun protocole d'accompagnement, rien.. et ça fait en sorte que le village 
est devenu un tout petit village, pour lequel il n'y a plus de transit. Pour le 
conseil de ville, ça toujours été une très grande satisfaction. Les petits 
commerces de restauration rapide et les stations-services qui étaient là... pour 
eux, ce n'était pas ça le but recherché. Ils étaient là. On faisait du zonage 
commercial, parce que bon, il y avait une artère où il y avait beaucoup de 
débit, mais le jour où c'est parti, ils ont été satisfaits... Ils ont retrouvé une 
quiétude qui n'était pas là.»   
Dans le cas de la municipalité de Labelle, c'est le très grand manque de concertation entre 
les parties prenantes du projet qui cause une certaine chute présentement, selon les 
répondants. En effet, tous les répondants de cette municipalité n'ont pas été capables 
d'identifier des stratégies de planification en place. Ici, c'est surtout la longue période qui 
s'est écoulée entre la demande de la voie de contournement et la mise en service qui a miné 
l'opinion publique. Le problème majeur a effectivement été l'absence de planification 
stratégique en vue de l'implantation de la voie de contournement. Par contre, il est 
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important de souligner qu'aucune stratégie n'a été mise en place, car plus personne ne 
croyait vraiment que le projet allait se concrétiser. Ainsi, lorsque le MTQ a commencé les 
travaux, les planificateurs ont été pris de court et ont dû réajuster les orientations et 
stratégies de la municipalité. Idéalement, selon certaines études présentées dans la revue de 
littérature, il aurait été judicieux de commencer à mettre en place un programme de 
revitalisation du noyau urbain dans la même année qu'ont eu lieu les audiences publiques 
du BAPE ou à tout le moins, amorcer la planification stratégique.  
C'est donc dans ce contexte que se trouve présentement la municipalité de Labelle. Les 
résidents et commerçants ont en quelque sorte raison d'être craintifs par rapport à leur 
développement économique. Par contre, les acteurs locaux affirment que plusieurs projets 
sont présentement en cours afin de rapidement s'adapter à cette nouvelle situation. Des 
terre-pleins au centre de la chaussée seront implantés dès juin 2013 afin de réduire la 
largeur de la rue Principale. Ces terre-pleins seront végétalisés et créeront un ralentissement 
quasi naturel de la vitesse des automobilistes.  
D'ailleurs, le planificateur urbain de la municipalité de Labelle semble bien conscient des 
craintes vécues par la population :
«Selon les commentaires que je reçois depuis quelques années, le 
contournement est relativement bien perçu. Les commerçants sont les plus 
inquiets et pour la population en générale, le commentaire qui ressortait le 
plus parmi les craintes, c’était d’avoir un village fantôme.» 
La municipalité de Rivière-Rouge est, quant à elle, tout le contraire de la municipalité de 
Labelle, autant en termes de planification stratégique qu'en termes d'acceptation sociale. 
Effectivement, la planification et la revitalisation du noyau urbain ont été mises en place 
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deux ans avant la mise en service de la voie de contournement. Les citoyens ont également 
été craintifs des changements qu'apporterait la voie de contournement, mais ils ont été 
rapidement rassurés quand ils ont compris que leur noyau urbain allait se porter mieux. Par 
ailleurs, les effets bénéfiques de la réduction de la circulation de transit dans le noyau 
urbain ont même entrainé certains entrepreneurs à implanter leur commerce sur la rue 
Principale de Rivière-Rouge. Selon leurs dires, il aurait été impensable, avant la mise en 
service de la voie de contournement, que leur commerce ouvre ses portes sur ce territoire. 
Les commentaires de la population face à la voie de contournement sont vus comme étant 
mixtes, mais avec un penchant vers le positif. La population serait très satisfaite de se 
réapproprier son centre-ville. 
«Pour la population locale, les gens apprécient quand même le fait d'avoir un 
contournement parce que ça donne davantage l'accessibilité au centre-ville, 
dans le sens qu'avant c'était difficile de traverser la rue, surtout le vendredi 
ou dans les grosses périodes de vacances. Maintenant, ça ramène une 
certaine sécurité piétonnière, c'est un petit peu plus facile pour les gens de se 
promener dans le centre-ville et de bénéficier des commerces qui sont 
présents. Au niveau des négatifs, c'est sûr qu'il y a une diminution 
d'achalandage, pour certains commerces, la restauration, les dépanneurs, les 
stations-services et certains types de commerce, ils ont un petit peu plus de 
difficulté, mais, il y a d'autres types de commerces qui ont vu augmenter leur 
achalandage depuis le contournement.» 
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Tableau 12 - Acceptation sociale des voies de contournement
Saint-Jovite La Conception Labelle Rivière-Rouge 
Perception 





Mitigée Mitigée Négative Positive 
Perception 





Mitigée Positive Mitigée Plutôt positive 
Source : Véronique Montpetit 
 En définitive, les facteurs qui influencent l'acceptabilité sociale d'un projet de 
contournement sont : 
 les stratégies de planification mises en place avant et après la mise en service d'un 
contournement; 
 les programmes de revitalisation et de restructuration du noyau urbain;
 et la concertation de la population dès le début du projet.
De plus, la période de temps qui s'écoule entre un projet théorique et l'ouverture d'un 
chantier peut créer une atmosphère d'incertitude qui plane sur le territoire de la 
municipalité. Cette incertitude accentue le faible niveau d'acceptation sociale du projet, tel 
que le montre le cas de la municipalité de Labelle. 
CONCLUSION
La mise en place d'une voie de contournement est souvent justifiée par l'augmentation de 
l'insécurité dans les noyaux urbains, par la circulation de transit (de tourisme ou de 
camionnage) qui cause de la congestion routière. Au Québec, tout comme l'ont montré 
plusieurs études de cas, les raisons évoquées lors des études environnementales sont 
exactement les mêmes. Par contre, un point diffère entre les études de cas internationales et 
les Québécoises. Au Québec, aucune étude scientifique n’a été mise sur pied afin de 
caractériser les impacts sur le développement de l'économie locale et les impacts sociaux. 
Les perceptions des citoyens à cet égard sont importantes puisqu’elles conditionnent en 
quelques sortes le degré d’acceptabilité sociale des projets de contournement. Cette 
recherche s'est questionnée sur les facteurs et les stratégies mises sur pied afin d'améliorer 
cette acceptabilité.
Afin de bien comprendre les enjeux reliés à l'implantation des voies de contournement, 
l'auteure a dressé une liste de toutes les voies de contournement mise en service sur le 
territoire québécois. Selon l'analyse de cette liste, il s'est avéré que la route 117 comportait 
le plus de municipalités dont le noyau urbain est dévié par une voie de circulation rapide. 
Ce tronçon de 115 kilomètres a donc été choisi comme cas type pour analyser les différents 
impacts vécus par les populations.  
Cette étude est un moyen pour montrer qu'il y a de nombreux effets, tant positifs que 
négatifs, sur la vie des gens. Il s’agit d’une étude sur la perception de la population et sur 
celles des professionnels de l’aménagement du territoire face à l'implantation d'une voie de 
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contournement. L'étude informe sur les impacts potentiels qui pourraient également être 
vécus par d'autres municipalités implantant une voie de contournement sur leur territoire. 
Dans le cadre de cette recherche, un premier pas vers des pistes de solutions est proposé.
Pour être en mesure de bien cerner les impacts vécus par les populations et faire ressortir 
des éléments qui à ce jour n'ont pas encore été révélés, l'auteure a choisi d'effectuer une 
analyse qualitative  des territoires assujettis à l'étude de cas. Des entretiens sur le terrain 
ainsi que questionnaires postaux accompagnés d'un relevé terrain et d'une analyse 
cartographique et d'entretiens auprès de planificateurs urbains ont permis à l'auteure 
d'élaborer des liens entre différents thèmes abordés par les répondants.  
Suite à l'analyse thématique et la comparaison de celle-ci avec le relevé terrain, l'auteure de 
la recherche montre que la différence entre les municipalités qui voient des bénéfices aux 
voies de contournement et celles qui n'en voient pas réside dans les moyens mis en place 
pour l'intégration de la voie de contournement sur le territoire. Plusieurs moyens peuvent 
être implantés afin de réduire les effets négatifs des voies de contournement, lorsqu'il y a de 
possibles effets négatifs. En voici une liste non exhaustive : 
Affichage
 L'implantation d'affiches aux bons endroits et des indications claires sont 
primordiales. La création d'affiches distinctives, personnalisées et originales permet 
de créer des repères visuels. 
 La présence d'affiches groupées et concertées permet d'éviter le surnombre et le 
chaos. 
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 Des affiches claires permettant d'informer et d'orienter les passants dans les noyaux 
villageois. 
 Création de règlements spéciaux pour permettre une certaine forme d'affichage dans 
l'emprise de la voie de contournement. 
Entrée d'agglomération 
 Des accès faciles entre la voie de contournement et les noyaux urbains sont tout 
aussi importants. 
 Créer des aménagements paysagers de qualité. 
Noyaux urbains
 Des infrastructures à l'échelle humaine dans les noyaux urbains, telles que traverses 
piétonnes à intervalle régulier. 
 Implanter des stationnements incitatifs aux extrémités des municipalités pour 
permettre aux passants de stationner leur véhicule et de découvrir les municipalités 
à pied ou à vélo.
 Créer un paysage urbain unique et intéressant à l'aide de mobilier urbain, tel que 
bancs et bacs à fleurs. 
 Implanter des programmes de revitalisation urbains, tels que les PIIA. 
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Mesures incitatives 
 Prioriser l'achat des terrains situés près des accès à la voie de contournement par des 
commerçants locaux déjà établis. 
 Mettre sur pied des campagnes de sensibilisation auprès des résidents pour les 
convaincre de l'importance des achats locaux. Ainsi, ils se sentiront investis et un 
sentiment d'appartenance à la communauté pourra voir le jour. 
 Instaurer des programmes d'aide financière pour inciter les commerçants à 
s'implanter dans les noyaux urbains.  
 Retravailler les procédures administratives afin de réduire le temps d'attente lors 
d'une demande de permis. 
La liste, non exhaustive, suivante expose les stratégies mises en évidences lors de la revue 
de littérature. Ces stratégies couplées avec celles relevées lors du relevé terrain et lors des 
entretiens pourraient représenter de bonnes pratiques en terme d'aménagement urbain à 
implanter lors d'une implantation de voies de contournement. 
 La réduction de la largeur des rues peut entrainer un effet psychologique chez les 
automobilistes et les inciter donc à réduire leur vitesse. 
 La création d'une image unique pour chacune des municipalités avec des produits 
locaux, artisanaux et créatifs.
 La création d'un comité de commerçants régionaux permettrait d'échanger des 
stratégies marketing entre les municipalités. Un réseau d'affaires permettrait de 
stimuler les commerçants et leur démontrer qu'ils ne sont pas seuls dans cette 
situation. 
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 De plus, la création d'un comité d'activités permettrait également d'accentuer le 
sentiment d'appartenance. 
 Faire un suivi approfondi sur les pertes ou gains économiques avant et après la mise 
en service d'une voie de contournement. Cela afin de rassurer les populations et de 
mettre sur pied des stratégies dans le cas où de grandes pertes se feraient sentir. 
En outre, plusieurs stratégies peuvent être planifiées lors de la mise en service d'une voie de 
contournement. Ce qui importe vraiment pour qu'une bonne acceptation sociale soit 
présente et que la voie de contournement soit perçue comme étant un élément positif est la 
mise en œuvre d'une concertation entre la gouvernance, les planificateurs et les citoyens. 
Toutes les personnes étant impliquées de près ou de loin par un projet de contournement 
doivent pouvoir être mises au courant, de manière transparente, des répercussions positives 
et négatives possibles. 
Que les contournements soient implantés en Europe, aux États-Unis ou au Québec, les 
chercheurs soutiennent quelques principes de bases communs. La concertation avec tous les 
intervenants locaux et la population est sans doute la manière la plus garante d'une bonne 
acceptabilité sociale. De plus, les programmes d'intégration du contournement ne sont pas 
négligeables. En d'autres mots, des entrées d'agglomérations bien aménagées, un affichage 
adéquat (aux abords du contournement comme dans le noyau urbain), un repositionnement 
commercial (création de pôle économique local identitaire) et un noyau urbain attrayant 
sont tous des aspects à prendre en considération lorsqu'une voie de contournement est mise 
en service.  La présente recherche est donc un premier pas vers la reconnaissance des 
facteurs influençant l'acceptation sociale qui est encore peu connus ou étudiés. 
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ANNEXE1LISTEDESMUNICIPALITÉSAYANTUNEVOIEDE
CONTOURNEMENTAUQUÉBEC
Municipalité Direction régionale Nb. D'habitants Route Année d'implantation 
Rouyn-Noranda Abiti-Témiscamingue 40 891 117 En cours (2015) 
Val d'Or Abiti-Témiscamingue 21 807 117 1982
Dégelis Bas-St-Laurent 3 194 185 -
Le Bic Bas-St-Laurent - 20 -
Mont-Joli Bas-St-Laurent 6 592 132 1955
Notre-Dame-du-Lac Bas-St-Laurent - 185 -
Rimouski Bas-St-Laurent 46 580 20 -
Rivière du Loup Bas-St-Laurent 19 048 291 2006
St-Fabien-de-Rimouski Bas-St-Laurent - 132 -
St-Louis-du-Ha ! Ha ! Bas-St-Laurent 1 323 185 2011
St-Antoine-de-Tilly Chaudière-Appalaches 1 561 132 Avant 1980 
St-Damien-de-Buckland Chaudière-Appalaches 2 011 279 Avant 1980 
Ste-Marie  Chaudière-Appalaches 12 202 173 Avant 1980 
Ste-Rose-de-Watford Chaudière-Appalaches 754 204 Avant 1980 
St-Gédéon-de-Beauce Chaudière-Appalaches 2 284 204 Avant 1980 
St-Joseph-de-Beauce Chaudière-Appalaches 4 542 173 Avant 1980 
St-Léon-de-Standon Chaudière-Appalaches 1 180 277 Avant 1980 
St-Michel-de-Bellechasse  Chaudière-Appalaches 1 744 132 Avant 1980 
Havre-Saint-Pierre  Côte-Nord 3 225 138 2002
Portneuf-sur-mer Côte-Nord 785 138 2008
Cowansville Est-de-la-Montérégie 12 331 - À venir 
Farnham Est-de-la-Montérégie 8 007 - À venir 
Varennes Est-de-la-Montérégie 20 845 - À venir 
Danville Estrie 3 986 255 2002
Lac-Mégantic  Estrie 6 033 161 2010
vi
Chandler Gaspésie-Iles de la Madelaine 7 647 132 -
Berthierville Laurentides-Lanaudière 4 055 138 1950
Chertsey Laurentides-Lanaudière 5 188 125 1970
Grenville-sur-la-Rouge Laurentides-Lanaudière 2 854 148 1945
Joliette Laurentides-Lanaudière 19 698 158 (50), 131, 343 1965
La Conception Laurentides-Lanaudière 1 381 117 1996
Labelle Laurentides-Lanaudière 2 255 117 En cours (2013) 
Lac-Saguay Laurentides-Lanaudière 491 117 1940
Mont-Laurier Laurentides-Lanaudière 13 390 117 1950
Rvière-Rouge 
(L'Annonciation) Laurentides-Lanaudière 4 501 117 2011
St-Antoine Laurentides-Lanaudière 1 661 158 1975
Ste-Julienne Laurentides-Lanaudière 8 885 125 1960 (et en cours) 
Ste-Sophie Laurentides-Lanaudière 12 398 158 1970
St-Faustin-Lac-Carré Laurentides-Lanaudière 3 196 117 1951; 1970-1975 
St-Félix-de-Valois Laurentides-Lanaudière 5 931 131 En cours 
St-Jean-de-Matha Laurentides-Lanaudière 4 429 131 1950
St-Jovite (Mont-Tremblant) Laurentides-Lanaudière 9 359 117 1979
St-Lin-les-Laurentides Laurentides-Lanaudière 16 420 158 En cours 
St-Thomas Laurentides-Lanaudière 3 010 158 1970
Bernierville Mauricie - 165 1996
La Tuque Mauricie 11 392 155 2010
Candiac Ouest-de-la-Montérégie 19 204 30 2011
Châteauguay Ouest-de-la-Montérégie 45 620 30 En cours (2012) 
St-Constant Ouest-de-la-Montérégie 24 733 30 2010
Vaudreuil-Dorion Ouest-de-la-Montérégie 31 260 30 En cours (2012) 
Lac-des-Plages  Outaouais 414 - 2008
Saint-Émile-de-Suffolk  Outaouais - - 1997
Wakefield (La Pêche) Outaouais 7 894 - 1993
Hébertville Saguenay-Lac-St-Jean 2 440 169 -
Metabetchouan Saguenay-Lac-St-Jean 4 090 169 1972
St-Félicien Saguenay-Lac-St-Jean 10 462 169 2008
St-Henri-de-Taillon Saguenay-Lac-St-Jean 738 169 -
ANNEXE2QUESTIONNAIREDESENTRETIENSPRÉLIMINAIRES
Questions générales afin de mettre en contexte la situation du répondant : 
Depuis combien de temps habitez-vous sur le territoire de la municipalité ? 
Avez-vous changé de résidences au cours de cette période ? Si oui, en quelle année ? de 
quel endroit vers quel endroit approximativement? 
Quel est le mode de transport qui est privilégié au quotidien ? 
Combien de personnes forment votre ménage ? Combien d’entre elles ont moins de 18 ans 
?
Combien de voitures sont utilisées quotidiennement dans votre ménage ? 
Questions : 
a) Travaillez-vous dans la municipalité ? Dans quel secteur d’emploi ? (commerce, service, 
industrie, etc.) 
b) À quelle fréquence vous déplacez-vous au centre-ville ? (Si la VDC a pour but 
d’améliorer la sécurité au centre-ville) 
c) Quel moyen de transport utilisez-vous pour aller au centre-ville ? (Si la VDC a pour but 
d’améliorer la sécurité au centre-ville) 
d) Vous déplacez-vous plus souvent au centre-ville depuis que la VDC a été construite ? (Si 
la VDC a pour but d’améliorer la sécurité au centre-ville) 
viii
e) Avez-vous remarqué une baisse ou une hausse du trafic routier dans la municipalité 
(camionnage/automobile personnelle)? 
f) En quoi la VDC a changé vos habitudes de vie ? 
g) Pour quelle(s) raison(s) vous arrive-t-il d’utiliser la VDC (loisir, travail, course, 
tourisme) ? À quelle fréquence ? 
h) Trouvez-vous le parcours convivial/accessible pour sortir de la municipalité ? Expliquez 
votre point de vue. 
i) Trouvez-vous que la municipalité est plus accessible en voiture depuis que la VDC est 
implantée ? Comment ? 
j) À quelle fréquence vous déplacez-vous vers « l’autre côté » de la municipalité ? (pour les 
municipalités ayant une coupure sur leur propre territoire) 
k) Y a-t-il des infrastructures qui ont été mises en place afin de faciliter les déplacements à 
pied ou à vélo ? 
l) Pourquoi, selon vous, la VDC représente-t-elle ou ne représente-t-elle pas une coupure 
avec les autres municipalités ? 
m) Quel type d’achats effectuez-vous dans votre municipalité ? (Épicerie, quincaillerie, 
restauration, article de bureau, gazoline, etc.) 
n) À quelle fréquence allez-vous faire des achats dans les municipalités voisines ? Y allez-
vous plus souvent depuis la mise en service de la VDC ? 
o) Quel type d’achats effectuez-vous dans les municipalités voisines ? Pourquoi ? 
p) Envisagez-vous de déménager dans les prochaines années ?  
q) Selon vous, en quoi la VDC est ou n’est pas  un facteur de développement économique ? 
ANNEXE3QUESTIONNAIREDESENTRETIENSPOURLES
PLANIFICATEURSURBAINS
a) Comment la VDC est-elle perçue sur votre territoire ? 
b) Quelles sont les répercussions de la VDC sur votre territoire ? 
c) Pour quelles raisons la VDC a-t-elle été construite ?  
d) Quelles ont été les étapes/le processus de planification de la VDC ? 
e) Quels ont été les acteurs impliqués dans la planification et la mise en service de la VDC 
?
f) Comment s’est déroulée chacune des étapes de planification et mise en service pour 
chacun des acteurs ? 
g) Y a-t-il eu des conflits entre les acteurs (localisation de la VDC versus accès à la 
municipalité) ? Pourquoi ? 
h) Comment se sont déroulées les consultations publiques/séances d'informations aux 
résidents et commerçants ? 
i) Quelles étaient les craintes et certitudes des résidents et des commerçants face à la VDC ? 
j) Lors de la planification de la VDC, comment avez-vous pris en compte l'expertise des 
municipalités environnantes ayant déjà une VDC ? 
k) Quelles ont été les stratégies planifiées et les stratégies qui ont été mises en place afin 
d'intégrer la VDC au territoire ?  
xl) Quelles stratégies ont été adoptées à chacune des étapes de la planification ? Pourquoi ? 
m) Quel est le type de développement économique sur votre territoire ? 
n) Selon vous, est-ce que la VDC est perçue comme étant un moyen de développement 
économique ? Pourquoi ? 
o) Comment percevez-vous le développement économique de votre territoire dans l'avenir ?  
p) Quelles sont les stratégies mises en place pour améliorer le développement ? 
q) Selon vous, quelles sont les mesures qui ont été mises en place (ou qui pourraient être 
mis en place) afin d'inciter la circulation de transit à s'arrêter dans votre municipalité ? 
r) Est-ce que des programmes de sensibilisation au développement économique local ont 
été mis en place ? Pourquoi ? 
s) Selon vous, comment l'affichage peut-il représenter une stratégie de développement ? 
t) Selon vous, comment les points d'accès (entrées de ville) peuvent-ils contribuer à l'essor 
du développement ? 
u) Selon vous, comment les aménagements du noyau urbain permettent-ils d'améliorer le 
développement ? 
